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La evaluación presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una 
base continua, los avances físicos y financieros obtenidos en un momento dado, y su comparación 
en el Presupuesto Institucional, así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales. 
 
En una empresa pública es  un compromiso ético indispensable medir los resultados del trabajo 
desplegado en un período de gestión, motivación que encaminó el enfoque de mi tesis titulada: 
“EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMO HERRAMIENTA QUE 
PERMITA ELABORAR ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
PLANIFICACIÓN ANUAL EN LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR 
HIDROPAUTE CELEC EP” 
 
En la empresa CELEC EP, la gestión presupuestaria comprende  un conjunto de fases sucesivas 
que determinan su capacidad para lograr los objetivos institucionales, basándose en la 
determinación del grado de eficiencia en la ejecución presupuestaria en los ingresos y gastos, así 
como el cumplimiento de las metas presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 
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Budget evaluation is the set of evaluation processes to determine on a continuing basis, the 
physical and financial progress made in a given time, and their comparison in the Institutional 
Budget as well as its impact on the achievement of corporate goals.  
In a public company is an essential ethical commitment to measure the results obtained in a 
management period, this is reason which motivated the development of my thesis entitled 
"EVALUATION OF BUDGET IMPLEMENTATION AS A TOOL TO ALLOW 
DEVELOP STRATEGIES FOR THE FULLFILMENT OF THE ANNUAL PLANNING IN 
THE ELECTRIC CORPORATION OF ECUADOR HIDROPAUTE CELEC EP". 
In the company CELEC EP, budget management comprises a set of successive stages that 
determine its ability to achieve corporate goals based on the determination of the efficiency 
degree in the budget implementation: revenue and expenditure, as well as compliance of 
budgetary targets referred in the activities and projects for the period, with the definition of 
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El desarrollo de la presente tesis se enfoca en un análisis en base al resultado de los Indicadores 
de Evaluación Presupuestaria en la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP por el período 
2013, en el que se procede a realizar recomendaciones para una eficiente gestión presupuestaria 
como observancia a cada uno de los componentes y rubros de los ingresos y gastos. 
 
La razón que me lleva a vivir esta experiencia de estudio es porque deseo aportar con acciones 
positivas para el logro institucional de la CELEC-EP; considero que toda empresa necesita 
conocer el manejo de sus recursos y la utilización que se le da a los mismos, más aún si se trata 
de quien provee energía al País ya que constituye uno de los ejes importantes de nuestra 
economía. 
 
El desarrollo del contenido de la tesis de grado de Maestría que lleva por título “EVALUACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA 
ELABORAR ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 
ANUAL EN LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR HIDROPAUTE 
CELEC EP” se encuentra dividido así, en el CAPÍTULO I: se exponen generalidades sobre el 
presupuesto y la evaluación presupuestaria como su conceptualización, finalidad, normativa 
aplicable y métodos de análisis para generar resultados, en el CAPÍTULO II: se describe 
brevemente a CELEC EP, posteriormente se identifican los programas  y proyectos  de acuerdo 
a lo ejecutado y aprobado para establecer sus problemas, permitiendo además verificar sobre la 
responsabilidad de la ejecución y la gestión financiera, CAPÍTULO III: se encuentra un análisis 
de los resultados obtenidos en la evaluación de la ejecución presupuestaria de la empresa 
propuesto para generar una  optimización en la estructura del presupuesto. CAPÍTULO IV: 
finalmente como resultado de lo investigado se emiten conclusiones y recomendaciones, que 




Universidad de Cuenca 
 
Esteban Isaac Vintimilla Rengel  
 
El marco referencial de la investigación, considera la ciencia y teoría que permite delimitar 
y caracterizar el entorno de la ejecución y evaluación de presupuestos que se aplica en el 
sector público; son parámetros o componentes del entorno que interactúan entre sí a la 
manera de los elementos de un conjunto y son, por su naturaleza dinámicos y un todo 
orgánico, vivo, en constante transformación1. 
 
De manera más específica, el marco de referencia es el conjunto de elementos teóricos que 
permiten medir la posición y otras magnitudes, económicas, físicas de la ejecución de 
programas y procesos que realiza una organización; las trayectorias, medidas y el valor 
numérico de magnitudes son relativas al sistema de referencia que se considere como 
parámetros de comparación; sin embargo, aunque los valores numéricos de las magnitudes 
pueden diferir de un sistema a otro, siempre están relacionados por relaciones matemáticas 
que permiten a un observador predecir los valores obtenidos por otro observador2. 
 
Para determinar un proceso de evaluación de la ejecución presupuestaria, se requiere del 
conocimiento claro y específico de los componentes del presupuesto y de los parámetros que 
permiten relacionar lo ejecutado con lo programado. 
 
Para determinar el marco referencial de la evaluación presupuestaria de una institución del 
sector público en el Ecuador, se debe señalar lo que es un problema de evaluación, que 
pueden ser3: a) un problema de evaluación es decidir el camino más adecuado para llegar a 
un determinado punto, y si lo es en las condiciones y con los medios de los que disponemos; 
y, b) cuando se tiene que comprender por qué el Departamento de Presupuesto tomó la 
decisión que tomó y no otra. Es decir, se presentan los problemas de evaluación, no porque 
que se tiene la necesidad de hacer algo, sino porque se tiene la necesidad de comprender algo; 
situación que permite explicar las razones que llevaron a elegir una alternativa. 
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Con lo expuesto, en la medida en que una decisión depende de la elección entre alternativas 
diversas, se tiene problemas de evaluación.  
 
1. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A RESULTADOS. 
 
La formulación presupuestaria, es la fase del proceso presupuestario en que se articulan las 
propuestas de acción y producción con los requerimientos de recursos financieros 
(autogestión, fiscales o de financiamiento) con los catálogos y clasificadores 
presupuestarios4; constituye la estructura formal del presupuesto, donde se recogen las  
estimaciones o proyecciones cuantificadas en términos monetarios de ingresos, gastos e 
inversiones de las actividades y proyectos definidos en la fase de programación.  
 
La fase de la formulación presupuestaria, permite presentar en forma organizada, fácil 
manejo y comprensión el documento llamado pro forma presupuestaria; debido a que 
estandariza y unifica la información fiscal para efectos de integración y consolidación; 
situación que se obtiene, debido al ordenamiento lógico de códigos y catálogos de las 
asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos en función de estadísticas fiscales para la 
información y sobre todo la rendición de cuentas y control del gasto público. 
 
1.1. Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
 
Son los elementos principales de ordenamiento y de organización de las asignaciones 
presupuestarias y distingue el origen o fuente de la clasificación económica de los ingresos 
(corriente, capital, financiamiento) y el uso o destino de la naturaleza objeto del gasto 
(corriente, producción, inversión, obra pública, adquisición de activos y amortización de 
deuda pública); es de uso obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público 
no financiero.  
 
                                                          
4 http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/a9d457_FORMUALACION.pdf 
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La modificación o actualización del mencionado Clasificador es de exclusiva responsabilidad 
del Ministerio de Finanzas, por lo tanto ninguna institución puede crear o suprimir los ítem 
establecidos en los clasificadores presupuestarios. 
 
Por su parte, los clasificadores presupuestarios son herramientas normativas que sirven para 
agrupar en rubros y cuentas, los ingresos y egresos de acuerdo a determinados elementos de 
análisis y decisión de las autoridades. 
 
1.1.1 Catálogos Presupuestarios 
 
Los catálogos presupuestarios son los instrumentos de sistematización y estandarización de 
la información con fines estadísticos y toma de decisiones, identifica los sectores que forman 
el sector público (indica el tipo de presupuesto que se elabora: Gobierno Central, Autónomas, 
Empresas Públicas, Gobiernos Seccionales Autónomos); institucional (identifica las 
Instituciones que conforman el sector público); unidades ejecutoras (identifica a las entidades 
dependientes de las instituciones); actividades (son todas las actividades que desarrollan las 
instituciones); proyectos (son todos los programas determinados por el ODEPLAN); 
geográfico (identifica a las provincias y cantones) y fuentes de financiamiento (indica el 
origen de los ingresos), al igual que el anterior solo puede ser modificados por el Ministerio 
de Finanzas. Es la herramienta para realizar la formulación presupuestaria.5 
 
1.1.2 Estructura o Clave Presupuestaria 
 
Es la representación en dígitos alfanuméricos que se utiliza para ordenar sistemáticamente la 
información presupuestaria de ingresos y gastos, también se le conoce como partidas 
presupuestarias y normalmente es la unión o interrelación de los catálogos y clasificadores 
presupuestarios. Está conformada por un conjunto de códigos representados por números y 
letras, mismas que para ingresos y egresos, tienen la siguiente estructura: 
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Cuadro No. 1 
 
PARTIDA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
Código Descripción Clasificación 
1 Tipo de Presupuesto: 
1= Gobierno Central 
2=Entidades descentralizadas 
3=IESS 
5= Entidades Financieras 
6= Gobiernos Seccionales 
140 Instituciones (Ver Anexo Catálogo de Instituciones)   
1019 
Unidades Ejecutoras (Ver Anexo Catálogo de 
Instituciones)   
15 
Constituye el Grupo del clasificador Presupuestario 
(Ver Anexo Clasificador)   
1 
Constituye el Subgrupo del clasificador presupuestario 
(Ver Anexo Clasificador)   
1 
Constituye el Ítem del clasificador presupuestario (Ver 
Anexo Clasificador)   
000 
Es el distribuidor que se utiliza para identificar gastos 
específicos no contemplados en el clasificador 
presupuestario (Ver Anexo Clasificador)   
0  Es la fuente de financiamiento: 
0= Asignación Fiscal (del Estado) 




4= Contraparte local (Fiscal) 





Cuadro No. 2 
 
PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
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Código Descripción Clasificación 
1 Identifica el Tipo de Presupuesto: 
1= Gobierno Central 
2= Entidades Descentralizadas 
3= Seguro Social – IESS 
5= Entidades Financieras 
6= Gobiernos Seccionales 
Autónomos 
140 Identifica a las Instituciones (Ver Anexo Catálogo de Instituciones)   
1019 
Identifica a las Unidades Ejecutoras (Ver Anexo Catálogo de 
Instituciones)   
G300 
 Identifica las Actividades Funcionales (Ver Anexo Catálogo de 
Actividades Funcionales)   
000 
Identifica los Proyectos (De acuerdo al Plan Anual de Inversiones - 
PAI -elaborado por ODEPLAN – Subsecretaría de Inversiones)   
01 
Identifica la Provincia donde se ejecutará el gasto (Ver Anexo 
Catálogo Geográfico)   
01 
Identifica el Cantón donde se ejecuta el gasto (Ver Anexo Catálogo 
Geográfico)   
51 
Constituye el Grupo del Clasificador Presupuestario (Ver Anexo 
Clasificador)   
01 
Constituye el Subgrupo del Clasificador Presupuestario (Ver Anexo 
Clasificador)   
01  
Constituye el Ítem del Clasificador Presupuestario (Ver Anexo 
Clasificador)   
000 
Identifica el distribuidor que se utiliza para gastos específicos, no 
contemplados en el clasificador presupuestario.   
0 Identifica la Fuente de Financiamiento: 
0= Asignación Fiscal (del 
Estado) 
1= Recursos Propios o de 
Autogestión 
2= Desembolso Externo 
3= Crédito Interno 
4= Contraparte local (Fiscal) 
5= Ingreso Predestinado, 
proviene por asignaciones 
creadas por Ley 
Fuente: http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/a9d457_FORMUALACION.pdf 
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1.2 Normativa del Sistema de Administración Financiera 
 
De acuerdo al  Sistema de Administración Financiera “SAFI” los principales subsistemas de 
la ejecución presupuestaria son: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 
Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, que están regidos por 
principios y normas técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente de 
los recursos públicos, de los cuales se generan los adecuados registros que hagan efectivos 
los propósitos de transparencia y rendición de cuentas, mismos que se rigen en función de 
principios generales como6.: 
 
1. Entes financieros: son los organismos, entidades, fondos o proyectos creados por 
ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e independiente, que administran 
recursos y obligaciones del Estado, bajo cuya responsabilidad estará el 
funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera. Si las 
circunstancias lo ameritan se desconcentrará el sistema, bajo la exclusiva 
responsabilidad del ente financiero institucional7. 
 
Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Gobierno Central, 
se constituirán en un solo Ente Financiero, con presupuesto, contabilidad y tesorería 
únicos. 
 
2. Modelo de Gestión Financiera: los organismos, entidades, fondos o proyectos que 
conforman el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen 
a través de la centralización contable y de la caja fiscal y desconcentración de la 
ejecución presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes niveles 
estructurales: 
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a) Unidad de Administración Financiera UDAF: es la máxima instancia institucional 
en materia financiera y presupuestaria; cumple y vela por la aplicación de leyes, 
normas y procedimientos que rigen la actividad financiera y presupuestaria de 
observancia general en la Institución 
 
b) Unidad Coordinadora UC: en lo organizativo, es una instancia dependiente de la 
UDAF para cumplir determinadas atribuciones que le sean delegadas para facilitar 
la coordinación de las unidades ejecutoras con la UDAF, particularmente en lo 
relacionado a la programación presupuestaria, programación financiera y 
ejecución presupuestaria. 
 
c) Unidad Ejecutora UE: es la unidad desconcentrada con atribuciones y 
competencias para realizar funciones administrativas y financieras y que, 
estructuralmente, forma parte de una Institución; es la instancia responsable, en 
lo operativo, de las distintas fases del ciclo presupuestario; para tal efecto se regirá 
a las disposiciones y normas del ente rector canalizadas a través de la UDAF y de 
las Unidades Coordinadoras de las que deberá requerir su aprobación o 
autorización en todo aquello que no se encuentre dentro de su marco de 
competencias8. 




Se entenderá la presupuestación por resultados, PPR, como los mecanismos y procesos de 
financiamiento del sector público encaminados a vincular la asignación de recursos con los 
productos y resultados, en términos de sus efectos sobre la sociedad, con el objetivo de 
mejorar la eficiencia asignativa y productiva del gasto público9. 
 
                                                          
8 http://es.scribd.com/doc/93730212/registro-oficial-acuerdo447 
9 www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download 
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El presupuesto se basará en la metodología técnica de presupuestación por resultados sobre 
la base de programas identificados en estrecha vinculación a la planificación y en un 
horizonte plurianual10. 
 
1.3.2 Elementos y Definiciones Fundamentales 
 
Cuadro No. 3 





















Demuestra que todo bien o servicio producido por una institución es consecuencia de la 
combinación de los recursos utilizados como insumos a través de una función de producción 
que define las actividades o conjunto de tareas necesarias para el efecto; y, que dichos bienes 
y servicios provistos por las instituciones a la sociedad generan algún tipo de resultado o 







                                                          
10 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/02/normas_presupuesto.pdf 
11 issuu.com/issfa/docs/informe_de_gesti__n_issfa_2013 
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Producto constituye un bien o servicio que un ente público proporciona a terceros externos 
con relación al mismo, en este caso la sociedad. Los bienes y servicios que se entregan a 
otros entes públicos no se consideran como producto sujeto a medición de resultados. 
 
Producto implica un bien o servicio final o terminal del proceso de producción; excluye la 
producción intermedia. Los productos expresados en bienes o servicios dentro de una misma 




Resultados son los efectos previstos de la provisión de los productos a la sociedad, son 
cambios causados por la intervención pública en los individuos, las estructuras sociales o el 
entorno físico. Un producto puede generar uno o más resultados previstos. 
De manera simplificada, Resultados podrán asimilarse a Resultados próximos y Efectos a 
Resultados de alto nivel. 
 
1.3.5 Indicadores de Resultados 
 
Los indicadores de resultados permiten conocer el aporte de los bienes y servicios provistos 
para el cumplimiento de los objetivos del programa y de las políticas públicas. Estos 
indicadores se expresan normalmente en términos porcentuales o relativos para reflejar el 
grado de contribución a la satisfacción de las demandas de la sociedad o su cobertura. 
Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos variables. Se clasifican según 
correspondan a los objetivos de eficacia y de eficiencia12. 
 
                                                          
12 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/02/normas_presupuesto.pdf 
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1.4 Directrices Presupuestarias Anuales 
 
1.4.1 Política de Programación Presupuestaria 
 
1.4.1.1 Fijación de Techos Presupuestarios Institucionales 
 
En función del techo del Presupuesto General del Estado, aprobado por el Titular del 
Ministerio de Finanzas, la Subsecretaría de Presupuestos estructurará, sobre la base de los 
siguientes elementos, los techos presupuestarios a los que se regirán las instituciones que 
conforman dicho ámbito: 
- Requerimientos de los programas presupuestarios contenidos en la programación 
plurianual actualizada remitida al Ministerio de Finanzas;  
- Verificación de cumplimiento de las reglas macro - fiscales en lo que concierne a los 
límites de crecimiento del gasto corriente e inversión pública, reducción anual del 
déficit no petrolero y del límite de la relación deuda/PIB;  
- Cumplimiento de disposiciones legales relativas a montos mínimos de los 
presupuestos institucionales con relación al PIB. 
 
Los techos presupuestarios se expresarán por sector/institución, por naturaleza económica y 
por fuentes de financiamiento y se comunicarán a cada institución junto con las Directrices 
Presupuestarias Anuales. 
 
El techo presupuestario para gastos de capital e inversiones se comunicará a la SENPLADES 
a fin de que realice el proceso de programación de la inversión pública en coordinación con 
la unidad administrativa del Ministerio de Finanzas responsable del tratamiento de las 
inversiones. 
 
El techo presupuestario asignado a una institución se distribuirá en cada una de las unidades 
ejecutoras bajo su dependencia, en función de los requerimientos que se determinen para los 
programas presupuestarios a incorporarse en las proformas. Dicha distribución será efectuada 
por la máxima instancia institucional a través de la UDAF. 
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1.5 Programación Presupuestaria Institucional 
 
1.5.1 Vinculación Planificación-Presupuesto 
 
De acuerdo a la NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, 
del Ministerio de Finanzas del Ecuador, la programación presupuestaria institucional se 
sustentará en el plan plurianual para un horizonte de cuatro años que cada institución 
elaborará en consistencia con el plan plurianual del gobierno para el mismo período y en los 
planes operativos anuales que se formulen para su concreción. 
Los planes operativos constituyen el nexo que permite vincular los objetivos y metas de los 
planes plurianuales con las metas y resultados de los programas incorporados en el 
presupuesto13. 
 
Los responsables de las instituciones de la planificación y de la programación presupuestaria 
establecen los elementos comunes del plan operativo y expresan en categorías programáticas 
que correspondan y verificarán que, en conjunto, se enmarquen en el techo presupuestario 
asignado para la elaboración de la proforma de la institución. 
1.5.2 Estructura Programática 
 
La relación insumo–producto-resultado, que cimenta la técnica de presupuestación por 
resultados, se articula en una estructura programática adecuada para cada institución, 
considerando categorías programáticas establecidas según su jerarquía en la generación de 
los productos y la naturaleza económica de éstos, mismos que tienen entre otros los siguientes 
propósitos: 
- Organizar las acciones institucionales de forma que los recursos utilizados tengan una 
clara expresión en productos cuantificables con indicadores de resultados e impactos.  
- Posibilitar la asignación de recursos financieros para la ejecución de acciones 
presupuestarias.  
- Dar ordenamiento y direccionalidad al gasto en su clasificación funcional.  
                                                          
13 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/02/normas_presupuesto.pdf 
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- Facilitar la adopción de decisiones de asignación de financiamiento entre objetivos 
alternativos en cada categoría programática. 
 
Las actividades y proyectos pueden ser clasificados en centrales y comunes según 
condicionen a todos los programas, en el primer caso, o a varios de ellos, en el segundo. 
1.5.3 Asignación de Recursos a los Programas Presupuestarios 
 
En función del plan operativo y del techo presupuestario señalado por el Ministerio de 
Finanzas, cada institución establece los montos para los programas a incorporarse en las 
proformas presupuestarias y su distribución a cada unidad ejecutora. 
 
La institución verifica que la agregación de los montos asignados a las unidades ejecutoras 
dependientes para los diferentes programas no exceda el techo presupuestario señalado por 
el Ministerio de Finanzas. En el caso de exceder el techo asignado, reformulará las metas del 
plan operativo y ajustará la asignación de recursos hasta igualar al techo presupuestario. 
 
1.5.3.1 Programación de los Gastos de Personal 
 
La programación de los gastos de personal, se sustentan en la normativa del Sistema 
Presupuestario de Remuneraciones del Sector Público SIPREM. 
 
1.5.3.2 Programación de los Proyectos de Inversión 
 
Los proyectos de inversión son aquellos determinados por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES en coordinación con la unidad administrativa del 
Ministerio de Finanzas responsable del tratamiento de las inversiones, para cuyo efecto 
considerarán el techo presupuestario para gastos de capital e inversiones. 
1.6 Definición de Evaluación Presupuestaria 
 
Es la fase del ciclo presupuestario en la que la institución ejecutora mide la eficacia y 
eficiencia de los resultados alcanzados y proporciona los elementos de juicio a los 
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responsables de la gestión administrativa para que adopten las medidas correctivas tendientes 
a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso de los recursos puestos a su 
disposición14. 
 
Esta evaluación de los resultados también permite al organismo de la Planificación Nacional 
verificar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Planes de Gobierno. A la entidad de 
Control, verificar el grado y forma en que se ha realizado la gestión. 
 
Esta fase también comprende la Evaluación Global de la ejecución presupuestaria en 
términos financieros. 
 
Para Ander Egg, 2000, “La evaluación es una forma de investigación social aplicada, 
sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de 
manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que apoyar un juicio 
acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa (tanto en la fase 
de diagnóstico, programación o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que 
se realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados 
concretos; comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma 
tal, que sirva de base o guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos 
de acción, o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los 
factores asociados al éxito o al fracaso de sus resultados”15. 
 
Para el presente caso, la Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos y de análisis 
que permiten determinar en un período de tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos 
a un momento dado, y su comparación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), 
así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales16. 
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1.7 Generalidades de la Evaluación Presupuestaria 
 
La evaluación de una ejecución presupuestaria requiere de la determinación de que es lo que 
se va a medir y cuál es la finalidad de esa medición, situación que se considera de la siguiente 
manera: 
 
1.7.1 Conceptualización y Contenido 
 
1.7.1.1 Concepto de Evaluación Presupuestaria 
 
Es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base continua en el tiempo, 
los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los 
objetivos institucionales17.  
 
Para los efectos de la realización de los procesos a que se refiere el párrafo anterior, las 
disposiciones que contiene el presente Capítulo, se aplican a la Evaluación de la Ejecución 




La institución del sector público de acuerdo a las Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos18, en lo referente a la evaluación en la ejecución del 
presupuesto, determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos 
y financieros obtenidos.  
 
La evaluación presupuestaria comprende: 
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a) La determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la 
identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 
presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional;  
b) Determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación 
financiera y las causas de las variaciones registradas;  
c) La ejecución y el comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y 
financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de comprobar el 
grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado 
financiero y estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución 
acumulada con relación al presupuesto codificado vigente.  
 
Se trata de proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, 
autorización y ejecución de los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en 
comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el 
presupuesto, para su corrección oportuna.  
 
Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance de 
las obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de 
avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos 
convenidos contractualmente. Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en 
cada fase del ciclo presupuestario, tales como19:  
 
- Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, 
formulación y aprobación.  
- Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos.  
- Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado.  




                                                          
19 http://www.elcontador.com.ec/boletin-digital/167/files/assets/basic-html/page39.html 
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La evaluación presupuestaria institucional tiene los siguientes fines20: 
 
a) Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, 
así como el cumplimiento de las metas presupuestarias contempladas en las actividades 
y proyectos para el período en evaluación. 
b) Determinar el grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las metas presupuestarias, en 
relación a la ejecución presupuestaria de los gastos efectuados durante el período a 
evaluar. 
c) Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecución de ingresos 
y egresos comparándolas con la estimación de recursos financieros y la previsión de 
gastos contemplados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas que las originaron. 
d) Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al primer semestre del 
presente año, vinculada con la producción de bienes y servicios que brinda a la 
comunidad. 
e) Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional 
durante el II semestre, con el objeto de alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal 
2013 en los sucesivos procesos presupuestarios. 
 
Y como funciones: 
 
a) Optimizadora, con la aplicación sistemática y persistente se va logrando una mejora y un 
aprovechamiento óptimo de los procesos, en el sentido de ir consiguiendo 
progresivamente el máximo de resultados con el mínimo de recursos. En este sentido, la 
evaluación actúa como un mecanismo de selección. 
b) Sistematizadora, la acción, por el simple hecho de evaluarse, tiende a racionalizarse y 
estructurarse progresivamente, de cara a su organización, control, comparación y 
difusión. 
c) Adaptativa o retro alimentadora, se consigue el auto mantenimiento y la auto mejora del 
programa evaluado, en una adaptación dinámica constante, al facilitar información sobre 
                                                          
20 www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/inde.htm 
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los efectos de la acción, con vistas a su consolidación –si son positivos- a su corrección 
–si son neutros- o eliminación –si son negativos. 
d) Formativa o de aprendizaje, Como consecuencia de esa retrospección sobre la propia 
acción, el profesional que la ejecuta aprende sobre la marcha a partir de las consecuencias 
que produce su trabajo. Desde esta perspectiva, la evaluación se puede plantear como un 
método de formación en la acción. 
 
1.7.3 Normativa Aplicable 
 
La empresa está sujeta a las siguientes disposiciones legales de carácter general: 
Normas de Creación  
 Normas Constitucionales Inherentes a su Competencia 
 Base Legal de Creación de la Empresa Pública 
 Normas de Regulación 
 Normativa del Sistema de Administración Financiera 
Leyes y reglamentos relacionados 
 Decreto Ejecutivo N° 220 
 Ley Orgánica de Empresas Públicas 
 Ley de Régimen del Sector Eléctrico 
 Reglamento General de la Ley Orgánica de Contratación Pública 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
 Código de Trabajo 
Disposiciones constitucionales 
 Decreto Ejecutivo N° 726 
 Plan del Buen Vivir 
 Alineamiento de Objetivos Estratégicos del Plan Nacional del Buen Vivir 
Procedimientos Internos 
 Estatuto Orgánico 
 Manual de clasificación de puestos 
 Manual de perfiles 
 Manual de procedimientos de servicios institucionales 
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1.7.4 Directrices de la Evaluación Presupuestaria 
 
La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de programación financiera para 
la ejecución presupuestaria: Programación Indicativa Anual, Programación cuatrimestral de 
Compromisos y Mensual de Devengado; que permita establecer el grado de cumplimiento 
de los techos establecidos en la programación financiera, así como las causas de las 
variaciones registradas. 
Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán cuatrimestralmente 
un informe de evaluación financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de 
evaluación del avance de la ejecución de los programas para el período y acumulado, según 
las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 
institucionales y de la sociedad en general. 
La evaluación financiera se respaldará en los estados de ejecución presupuestaria de ingresos, 
gastos y financiamiento y en la apertura programática del presupuesto. 
El informe hará mención al grado de cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las 
causas de los desvíos respecto de la programación de la ejecución e incluirá las conclusiones 
y recomendaciones que se estimen convenientes. Así como en el análisis del ritmo de 
cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a lo programado e 
incluirá las medidas correctivas que sea pertinente recomendar. 
1.7.5 Niveles de la Evaluación 
 
a) Evaluación global, comprende el análisis de los resultados de la ejecución 
presupuestaria en términos financieros del gobierno central y del presupuesto general 
del estado, en lo concomitante y ex–post, y en términos de los efectos de los ingresos 
y gastos con relación a los objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la 
programación del presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro 
inversión-financiamiento. 
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b) Evaluación institucional, comprende el análisis de los resultados de la ejecución 
presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la institución y de los programas 
que lo conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y, el análisis 
del grado de cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 
los programas presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en 
términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto 
traducidos a indicadores de resultados. 
c) Ámbito de competencias de la evaluación, La evaluación financiera global, 
institucional y de los programas presupuestarios será competencia del Ministerio de 
Finanzas, a través de la Subsecretaría de Presupuestos. 
 
La evaluación programática, relacionada a la ejecución y grado de cumplimiento de las metas 
y resultados de los programas contenidos en los presupuestos, será competencia y 
responsabilidad de cada institución. 
 
1.7.6 Etapas de Evaluación Presupuestaria  
 
La evaluación comprende: 
 
a) Análisis de consistencia de la medición, la medición de los insumos requeridos para 
la evaluación financiera y programática se sustentará en los registros de la 
información física y financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 
responsables de la ejecución. Para tal efecto, las instituciones tomarán las medidas 
del caso para obtener la información necesaria de las unidades de gestión 
responsables de la ejecución de las actividades concernientes a los programas 
presupuestarios. 
 
b) Determinación de los desvíos y análisis de sus causas, la determinación de los 
desvíos se hará comparativamente entre la ejecución presupuestaria y la 
programación pertinente. 
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El análisis de las causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros aspectos: 
correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; criterios en que 
se basó la programación de base; disponibilidad de la información necesaria para 
conocer los resultados y establecer los desvíos; cambios técnicos, organizacionales, 
de políticas y procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento 
de metas y resultados; y, grado de aplicación de las políticas presupuestarios. 
 
1.8 Métodos de Análisis de la Evaluación Presupuestaria  
 
La evaluación es un proceso que debe hacerse de forma periódica para identificar errores o 
posibles omisiones y corregir sobre la marcha para que se logren los objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Anual P.O.A.  
1.8.1 Tipos de evaluación presupuestaria 
 
Los distintos tipos de evaluación pueden clasificarse de la siguiente manera: 
a) Según el momento en que se evalúa21:   
Ex ante,  antes de  
In situ , durante 
Ex post o de impacto, después de 
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Autoevaluación 
d) Según el aspecto objeto de evaluación o contenidos 
Las necesidades o contexto 
El diseño o planificación 
El proceso y desarrollo del programa 
Resultados o productos 
 
1.8.2 Indicadores de la Evaluación Presupuestaria  
 
Siendo la función de la evaluación presupuestaria, la constatación de lo programado con lo 
ejecutado y la determinación de las causas del porque existen diferencias, se considera como 
parámetros de medición o de manera específica indicadores entre otros de: 
a) Eficacia 
b) Eficiencia 
c) De impacto 
d) De referencia 
e) De resultado 
f) De calidad 
 
1.9 Resultados de la Evaluación Presupuestaria 
 
Resultados:  
a) Eficacia de la Calidad del Programa: producción de componentes, cumplimiento 
del propósito, usuarios efectivos, cobertura del programa, grado de Satisfacción, 
contribución al fin,  
b) Eficiencia y Economía: análisis de eficiencia actividades y componentes Gastos de 
administración Ejecución presupuestaria Aportes de terceros Recuperación de gastos. 
c) Sostenibilidad y Continuidad: compromiso de las autoridades, acceso a los centros 
de decisión, coordinación inter-institucional, formalización de su estructura operativa 
y marco jurídico, capacidades profesionales y dotación de recursos, financiamiento 
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para un período relevante, valoraciones de actores externos (legitimidad de 
beneficiarios y actores políticos y sociales) 
d) Conclusiones y Recomendaciones: presentar resultados que han sido insuficientes y 
las recomendaciones deben apuntar a mejorar el diseño, la gestión, eficacia/calidad, 
eficiencia/economía 
CAPÍTULO II  
2 DESCRIPCIÓN DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 
HIDROPAUTE 
2.1 Reseña Histórica 
 
El Artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado es 
responsable de la provisión de servicio eléctrico y éste debe responder a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad22 
 
El Artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado 
constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos 
y el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Dicho precepto constitucional dispone que las Empresas Públicas funcionen como 
Sociedades de Derecho Público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 
administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, 
económicos, sociales y ambientales. 
 
Mediante escritura pública suscrita el 13 de enero de 2009, se constituye la Corporación 
Eléctrica del Ecuador CELEC S.A, con la fusión de las empresas HIDROPAUTE S.A., 
                                                          
22 https://www.celec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=188 
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HIDROAGOYAN S.A., ELECTROGUAYAS S.A., TERMOESMERALDAS S.A., 
TERMOPICHINCHA S.A. y TRANSELECTRIC S.A. 
 
La Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, se creó 
mediante Decreto Ejecutivo No. 220, expedido el 14 de enero del 2010, la misma que subroga 
en todos los derechos y obligaciones las de CELEC S.A. e HIDRONACION S.A. 
 
El 20 de octubre del 2010 CELEC EP suscribió el contrato para la construcción de Obras 
Civiles, Ingeniería de detalle de Fabricación, Suministro, Montaje y Pruebas del 
Equipamiento Electromecánico, y Puesta en Operación de la Central Hidroeléctrica Paute 
Sopladora con el Consorcio Chino - ecuatoriano Gezhouba Group Company CGGC – 
FOPECA.  
 
El 23 de marzo del 2011 se suscribe el primer contrato modificatorio debido principalmente 
al cambio de porcentaje en el anticipo, es decir del 20% al 15%, monto que fue cancelado 
por el Estado Ecuatoriano y con el que se pudo iniciar la obra a fines de abril 2011. 
Cuadro No.4 
 
BASES PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO PAUTE SOPLADORA 
PLAZO (MESES) FECHA INICIO MONTO US$ 
48 26 DE ABRIL DEL 2011 $672,192,188.48 
Fuente: CELEC-EP  




Descripción General del Proyecto 
 
El Proyecto Hidroeléctrico Paute Sopladora está conformado por estructuras civiles 
necesarias para la instalación del equipamiento electromecánico, de tres unidades de 
generación de 487 MW de potencia instalada. 
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El equipamiento electromecánico del proyecto consiste en tres (3) generadores sincrónicos 
trifásicos, con potencia nominal de 162.6MW, 13,8 kV, factor de potencia 0,9, 360rpm , 
60Hz, acoplados a turbinas Francis de eje vertical de potencia nominal 163,90 MW, tres (3) 
transformadores elevadores de potencia nominal 190MVA, del tipo en aceite con 
enfriamiento “OFWF”, con sus respectivos sistemas auxiliares asociados, ternas de cables 
aislados del tipo XLPE de 230 kV y equipo de maniobras aislado en SF6 (GIS) de 230 kV, 
Sistema Digital de Supervisión y Control (SDSC) y de telecomunicaciones, equipos 
terminales de línea y sus respectivos pórticos. 
 
2.1.1. Misión y Visión 














2.1.2. Organigrama funcional 
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2.1.3. Perfiles de los Proyectos y Programas 
 
Un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto; esto es, la definición 
del propósito y la pertenencia del proyecto se incluye las actividades requeridas y la inversión 
total que se necesitará, así costos operativos anuales, y, en el caso de proyectos destinados a 
la generación de ingresos, del ingreso anual23. 
 
Si bien el perfil es una descripción simplificada en varios sentidos, los costos pueden no estar 
aún bien definidos, los ítems menores pueden excluirse y los supuestos en cuanto a la 
demanda del resultado de la inversión. 
 




a) El perfil de proyecto ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad o grupo en 
cuestión comprendan las posibles implicaciones de su propuesta en términos de 
                                                          
23 http://www.fao.org/docrep/008/a0322s/a0322s03.htm 
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inversión y de costos operativos, requerimientos de mano de obra y escala de las 
operaciones y otros factores.  
b) El perfil evita que se desperdicien esfuerzos en la preparación detallada de proyectos 
incoherentes, que carecen del apoyo de los solicitantes o que no pasan las pruebas 
básicas de viabilidad.  
c) La participación de los miembros del grupo en la preparación y evaluación del perfil 
es una etapa importante en el proceso de apropiación del proyecto específico.  
d) Sumado a las demás etapas del enfoque RuralInvest, el perfil contribuye a un proceso 
de implementación más exitoso.  
 
Considerado algunas de las características que hace referencia a los perfiles, en el presente 
caso se considera la información de CELEC EP HIDROPAUTE de los programas y 
proyectos aprobados al año 2013. 
 
2.1.4 Características Generales de los Proyectos y Programas 
 
Las características generales de los programas y proyectos ejecutados por CELEC-EP 
HIDROPAUTE, en el año 201124 para las centrales Paute Mazar y Paute Molino de acuerdo 








“En el año 2011 las Centrales Paute Mazar y Paute Molino tuvieron una generación bruta 
conjunta de 6.757.896,02 MWh, con un consumo de 20.456,90 MWh en auxiliares, por lo 
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que la energía neta entregada al Sistema Nacional Interconectado (SNI) fue de 6.737.439,12 






“En el año 2011 el volumen total ingresado al embalse Mazar fue de 3.475,54 Hm3, de este 
total en el periodo húmedo, de abril a septiembre, se tuvo el 67,33 %. Se evacuaron por los 
vertederos un total de 714,84 Hm3, mientras que con el propósito de regular los caudales de 
ingreso al embalse Amaluza se evacuaron a través de 12 maniobras del desagüe de fondo 
(DF) un total de 99.16 Hm3, lo que representa que por vertederos y desagüe de fondo se 





La producción de energía en el 2013 fue 908.40 GWh, siendo el mes de junio el de máxima 
producción con 103.53 GWh. 
 
El factor de disponibilidad de la Central Mazar fue de 91.62%, valor que se vio afectado por 
una falla principal en el relé de protección diferencial de la unidad de generación N° 1 que 




De acuerdo al informe, para las actividades de mantenimiento preventivo programado, en el 
2013, se emitieron 569 órdenes de trabajo, en las que se emplearon 16,530 horas hombre; en 
                                                          
25 programas y proyectos ejecutados por CELEC-EP, en el año 2011 para las centrales Paute Mazar y Paute 
Molino de acuerdo a la Ley de Trasparencia y Planificación Institucional 
26 programas y proyectos ejecutados por CELEC-EP, en el año 2011 para las centrales Paute Mazar y Paute 
Molino de acuerdo a la Ley de Trasparencia y Planificación Institucional 
Universidad de Cuenca 
 
Esteban Isaac Vintimilla Rengel  
 
las actividades correctivas se han necesitado 185 órdenes de trabajo empleándose 1,991 horas 
hombre; y, de las actividades de adecuaciones y construcciones se emitieron para su 
cumplimiento 30 órdenes de trabajo con un total de 284 horas hombre. 
 
Adicionalmente durante el año 2013 se realizaron mantenimientos preventivos de las 4,000 
horas a la Unidad de generación N° 01 y de 1,000 horas a la Unidad de generación N° 02. 
 
Cuadro No. 7 
 
MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL PAUTE MAZAR 2013 
Tipo  N° Órdenes de Trabajo  
Horas 
Hombre  
Preventivo  569 16.530,00 
Correctivo 185 1.991,00 
 Adecuaciones y construcciones  30 284,00 
Fuente: CELEC-EP 








El caudal de ingreso al embalse Amaluza, que es mayormente regulado por la operación del 
embalse y la Central Mazar, tuvo un promedio mensual de 139 m³/seg. 
 
El mes de julio fue el más lluvioso, con 895.48 Hm3* de los cuales se tuvo que verter 
485.26Hm3*, utilizando 410.185 Hm3* para la producción de energía (el máximo valor del 
año). El mes de marzo es el de menor cantidad de lluvias, lo que permitió aprovechar 
solamente 203.11 Hm3* para la generación energética.  
* El hectómetro cúbico es una unidad de volumen. Se corresponde con el volumen de un cubo de cien metros (un 
hectómetro) de lado. Equivale a un Gigalitro (mil millones de litros) y es el segundo múltiplo del metro cúbico. 
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En la actualidad, la draga Amaluza  está ubicada aguas arriba de la presa Daniel Palacios, 
tiene una capacidad de almacenamiento de ciento veinte millones de metros cúbicos (120 
Hm3) con un volumen útil de cien millones de metros cúbicos (100 Hm3). El vertedero de 
excesos tiene una capacidad de descarga de 7724 m3/s*.  
* Un metro cúbico por segundo (simbolizado como m3⋅s-1 o m3/s) es la unidad derivada de caudal o flujo en el Sistema 
Internacional (SI). 
 
La tasa anual de sedimentos que ingresan al embalse Amaluza es de 2.252 Hm3. 
 
Para el control de los volúmenes sedimentados, CELEC EP HIDROPAUTE realiza 












Cuadro No. 8 
Volumen total de agua embalsada 120'000.000 m3  
Almacenamiento útil 100'000.000 m3  
Niveles de fluctuación del agua 
Nivel máximo normal 1.991 m.s.n.m. 
Nivel mínimo normal 1.935 m.s.n.m. 
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Fuente: CELEC-EP 
Elaboración: CELEC –EP HIDROPAUTE 
 
El gran volumen de sólidos depositados en el embalse Amaluza, la amenaza que ésta 
sedimentación representa para el funcionamiento de la Central Molino y por tanto la 
necesidad de manejar esta sedimentación, tienen como origen por un lado el alto grado de 
erosión de la cuenca del río Paute y por otro lado la ausencia de la presa Mazar durante casi 
dos décadas una de cuyas finalidades es retener sedimentos evitando que finalmente se 
depositen en el embalse Amaluza ya construido. 
 
Sedimentación 
En la actualidad este manejo se realiza en las zonas aledañas a la presa hasta 1000 metros 
hacia aguas arriba para evitar que la sedimentación tapone el desagüe de fondo y la toma de 
carga. Para el efecto se trabaja con una draga de tipo succión con cortador hidráulico por 
chorro. 
 
Se trata de una draga de 66 metros de largo por 8 metros de ancho 2,25 metros de alto 
construida en el Japón en el año 1990 por la firma Kurimoto. Se trajo al embalse en piezas 
donde fue ensamblada. 
 
Pesa 345 toneladas y puede superar una profundidad de agua de hasta 110 metros para 
alcanzar y excluir los sólidos depositados hasta esa profundidad. Esto hace que esta draga 
sea un equipo muy especial y poco común en el mundo. 
 
La draga Amaluza I es completamente eléctrica, trabaja con la energía generada en la Central 
Molino desde donde es transportada por una línea de 16 kilómetros de longitud que parte 
desde el patio de maniobras sobre la Casa de Máquinas. 
 
Tres son las partes que constituyen el equipo de dragado: 
 
Cuadro No. 9 
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EQUIPO DE DRAGADO 
Draga 
Es una embarcación soportante del sistema de bombas y malacates. La draga está 
anclada a las orillas del embalse por cuatro puntos mediante cables que salen de 
cuatro malacates desde las cuatro aristas de la draga. Los cables se pueden enrollar 
o desenrollar con lo cual el equipo puede posicionarse en un tramo determinado. 
Módulo de 
Dragado 
Es el dispositivo sujeto a un castillo soportante en la proa de la draga mediante un 
cable que al ser soltado por un malacate permite que el módulo llegue hasta el 
sedimento para disgregarlo, mezclarlo con agua y absorberlo. 
Tubería 
Constituye la tercera parte y permite que la mezcla sea transportada sobre el nivel 
del agua del embalse y sea depositada a pie de presa donde las excedencias que 
salen por el vertedero y desagüe de fondo y los tributarios arrastren el sedimento 
aguas abajo del río. 
 
Fuente: CELEC-EP 
Elaboración: CELEC –EP HIDROPAUTE 
 
Durante el año 2011 se adquirió un equipo recolector de vegetación acuática (lechugín) para 







La generación de energía eléctrica bruta de Paute Molino se estableció en 5,865.25 GWh, 





Universidad de Cuenca 
 
Esteban Isaac Vintimilla Rengel  
 
En la Central Paute Molino, de acuerdo con el plan anual de mantenimiento se emitieron 
2,997 órdenes de trabajo para cumplir tareas preventivas utilizándose 46,546 horas hombre 
y 493 órdenes de trabajo para solventar los eventos correctivos presentados. Para las 
actividades de adecuaciones y construcciones se generaron 290 órdenes de trabajo 
empleándose 7,139 horas hombre. 
 
Cuadro No. 10 
 
MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL PAUTE MOLINO 2013 
Tipo  N° Órdenes de Trabajo  Horas Hombre  
Preventivo  2997 45,546 
Correctivo 493 14,074 
 Adecuaciones y construcciones  290 7,139 
Fuente: CELEC-EP, INFORME ANUAL 2013  
 
 
En el año 2011 se procedió a la reparación provisional del generador de la Unidad de 
generación N°10 producto de una falla en la conexión interpolar del rotor presentada en 
diciembre 2010, que afectó a los polos del rotor y el aislamiento de todas las barras del 
estator. 
Así también en febrero 2011 en la Unidad de generación N° 07 se presentó una alarma de 
falla a tierra del estator del generador, debido a un desperfecto presentado en el aislamiento 
de la barra Nº13 del bobinado del estator del generador. También por condiciones del SNI, 
se realizó una reparación provisional hasta pasar la época de mayor aporte de caudal a los 
embalses y se programó la parada de la unidad para una reparación definitiva en el mes de 
noviembre de 2011. 
 
2.1.5 Programas y Proyectos en Celec EP Hidropaute 
 
Para la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en los Instructivos metodológicos 
para la formulación de planes operativos anuales (P.O.A.) institucionales; dispone que la 
Universidad de Cuenca 
 
Esteban Isaac Vintimilla Rengel  
 
entidad señalará los programas, proyectos, acciones y actividades más relevantes para el 
logro del Objetivo Estratégico Institucional y que serán ejecutadas en el transcurso del año27. 
 
Programa: es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma 
lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo 
común. 
 
Proyecto: es un conjunto ordenado de acciones que con su operación permiten resolver 
problemas específicos de la comunidad y que implican la asignación racional de recursos. 
 
Acciones: son las grandes orientaciones o caminos a seguir para el logro de los objetivos de 
la entidad. 
 
Actividades: son las tareas que responden a cada una de las metas propuestas, ordenadas en 
forma lógica y secuencial, con el propósito de conseguir los resultados esperados. 
 
Se deberá registrar los programas, proyectos, acciones y actividades más relevantes, máximo 
hasta siete, por cada Objetivo Estratégico Institucional. 
Se recomienda que la información registrada agrupe varios programas, proyectos, acciones 
y actividades. 
 
Para la Contraloría General del Estado, en las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos, indique que se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes, estudios 
y evaluaciones financieras y socioeconómicas que permiten tomar la decisión de realizar o 
no una inversión para la producción de obras, bienes o servicios destinados satisfacer una 
determinada necesidad colectiva. El proyecto se considera como tal hasta tanto se lo concluya 
y pase a formar parte de la economía del país28. 
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Que el ciclo de un proyecto se compone de dos grandes fases: pre inversión e inversión, es 
decir, estudios y ejecución. En la primera etapa se llevarán a cabo todos los estudios 
necesarios para determinar la factibilidad de ejecutar el proyecto, iniciando con la 
identificación de una necesidad e ideas muy generales sobre lo que se pretende hacer para 
satisfacerla, luego, gradualmente los estudios se profundizarán, lo cual mejora la calidad de 
la información, disminuye la incertidumbre y proporciona mayores elementos para decidir si 
se continúa con la etapa siguiente o si se debe abandonar antes de incurrir en gastos mayores. 
En esta etapa se realizarán los siguientes estudios: el diagnóstico, el perfil, el estudio de pre 
factibilidad, de factibilidad y los diseños del proyecto. Todas las etapas, comprenderán los 
cálculos de costos y beneficios del proyecto y cada una de ellas incluirá la correspondiente 
evaluación financiera o social del proyecto. En la etapa final de la pre inversión se procederá 
a diseñar la obra, a calcular el presupuesto y a planificar y programar todas las labores 
necesarias para su ejecución y operación.  
 
Si los estudios indican que es factible ejecutar el proyecto y si la evaluación económica o 
financiera avala su continuación se pasará a la etapa de inversión que es la ejecución del 
proyecto ya sea por contrato o por administración directa. En la etapa de operación, la obra 
entra en funcionamiento de acuerdo con lo planeado y programado previamente, al tiempo 
que, en forma simultánea, se implementan el plan y el programa de mantenimiento. Al 
finalizar el proyecto se efectuará, además, una evaluación que compare las previsiones de los 
estudios realizados frente a los obtenidos en la realidad, para contar con la información 
necesaria que permita mejorar los estudios de nuevos proyectos. 
2.2 Formulación Presupuestaria 
 
2.2 1. Programación Presupuestaria CELEC-EP Hidropaute 2013. 
 
La totalidad de los ingresos y gastos que generen y las transferencias por participaciones 
establecidas por ley a favor de CELEC-EP, se considera de acuerdo a los siguientes criterios: 
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Los ingresos corresponden al código 2, esto es entidades descentralizadas, concretamente a 
la Unidad de negocios HIDROPAUTE que se auto sustenta por la generación de energía que 
es producida por las centrales Molino y Mazar, los proyectos de Sopladora, Cardenillo serán 
fuente de  ingresos a futuro, la generación hidráulica, sea por centrales de generación, áreas 
administrativas y agencias, mismas que son:  
 
 
1. CENTRAL SOPLADORA (EN CONSTRUCCIÓN) 
2. CENTRAL CARDENILLO (EN APROBACIÓN) 
3. CENTRAL MAZAR 










Cuadro No. 11 
 
 
VENTA DE ENERGIA AÑO 2013 
VENTA DE ENERGIA CENTRAL MOLINO 
   
38.816.486,42  
VENTA DE ENERGIA CENTRAL MAZAR 
     
4.499.819,64  
TOTAL 
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Cuadro No. 12 
 
Transferencias recibidas de CELEC EP-MATRIZ para Gastos Operativos 
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
 
TOTAL $ 40.551.714,70 
 
 
Fuente: CELEC-EP    
Elaboración: AUTOR     
 
2.2.2.2 Cuenta Contable 
 
Dentro del plan de cuentas contable en referencia al presupuesto se mantienen con la misma 
similitud, la información que se genera en los balances corresponde a lo ejecutado, la 
contabilidad va de la mano con el presupuesto. 
 
2.2.2.3 Proyectos/ Reposición de Activos 
 
Los códigos de proyectos son:  
 
1  MAZAR,  
2 SOPLADORA,  
3 CARDENILLO,  
2.2.2.4 Financiamiento de Proyectos 
 
Se considera el código del sector financiero o fuente de financiamiento, unidad de negocio, 
el 1er. Nivel para presentación y reportería, el 2do. Nivel para presentación y reportería, 
código del proyecto, mismos que son: 
 
 
Cuadro No. 13 
 
Financiamiento de Proyectos 
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Instituto Nacional de 





1 Tarifa HIDROPAUTE RECAUDACIÓN 
Vta. Energía 
Contrato (Gen) 























Fuente: CELEC-EP    
Elaboración: CELEC –EP 
HIDROPAUTE 
   
Cuadro No. 14 
 














Febrero de 2013 
               
28.007.469,25      50.182.723,12    1.327.559,37  
Marzo de 2013 
      12.430.554,13    1.327.559,37  
Abril de 2013 
                 
9.436.298,42      25.987.766,24    
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Mayo de 2013 
                 
3.897.549,06      3.280.899,83  
Junio de 2013         9.483.429,30    
Julio de 2013 
                 













Septiembre de 2013 
                 
5.588.414,39        8.270.372,60    
Octubre de 2013 
                 
6.942.249,68        8.121.168,71    
Noviembre de 2013       32.731.363,37    
TOTAL 2013 
               
58.751.053,41  
  164.031.294,55    5.936.018,57  
Fuente: CELEC-EP 
Elaboración: CELEC –EP HIDROPAUTE 
 
Los valores transferidos por el Ministerio de Energía y Electricidad Renovable son para los 
proyectos anuales de inversión, del Eximbank son valores destinados al pago de las planillas 
de avance obra y fiscalización del proyecto Sopladora, del Instituto Nacional de Pre inversión 
son valores para los estudios del proyecto Zamora. 
 
 
2.2.2.5 Código Partida Presupuestaria y Centro de Costos 
 
En lo que respecta al código de la partida presupuestaria, se considera: Código Cta. Contable, 
Centro de Costo,  
 
 
2.3 Costos, Gastos y Proyectos  
 
La programación presupuestaria de CELEC-EP Hidropaute para el año 2013, considera 
elementos, partidas, ítems y más características, de la siguiente manera: 
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2.3.1 Estructura de Centro de Costos 
 
Los elementos que se consideran como estructura de costos de la programación 
presupuestaria, los siguientes grupos: 
 
Centro de Costo,  
Gasto, 
Proyectos de Inversión (PAI) 
Investigación de gestión operativa (IGO) 
 
Como detalle de la unidad de negocios HIDROPAUTE, COD.GEN. 2, DETALLE TIPO de 
GENERACIÓN es GENERACION HIDRAÚLICA, Código central en función de 
CENTRAL/ ÁREAS/ AGENCIAS, DETALLE ÁREA ESPECÍFICA para Administración, 
Central Cardenillo, Central Mazar, Central Molino, Central Sopladora, y detalle de área 
específica, con las respectivas cuentas de acumulación.  
 
2.3.2 Cuenta Contable 
 
En lo que respecta a la cuenta contable, en la elaboración del presupuesto se considera a la 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, esto es, la UNIDAD DE 
NEGOCIO HIDROPAUTE, con las partidas presupuestarias, de éstas las cuentas de mayor 
para cuentas de: costos de mantenimiento, costos de operación, costos de producción, gastos 
administrativos y de comercialización, inversión de gestión operativa e inversiones largo 
plazo. 
 
Como su cuenta 1, se considera activo fijo tangible, activo intangible, combustibles, 
suministros y materiales, gastos relacionados con personal, gastos operacionales, otros costos 
de operación, otros costos directos de producción, otros costos para mantenimiento y 
proyectos a largo plazo. 
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Como su cuenta 2, activo fijo depreciable, activos intangibles, aportes al IESS, beneficios 
sociales, bienes/servicios para la producción, costos de mantenimiento, gastos en servicios, 
costo de operación, mantenimiento en operación, materiales para la producción, obras en 
construcción, suministros y materiales, entre otros. 
 
En detalle de las cuentas se considera: alimentación, aportes IESS, capacitación, sueldos, 
carreteras entre otros. 
 
Los elementos descritos son: 
 
Cuadro No. 15 
 
PLAN DE CUENTAS CONTABLE 
 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
132010103 OBRAS HIDRÁULICAS (O.CONST) 
132010103 OBRAS HIDRÁULICAS (O.CONST) 
132010103 OBRAS HIDRÁULICAS (O.CONST) 
132010103 OBRAS HIDRÁULICAS (O.CONST) 
132010299 
0221132033  CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA 
MANTENIMIENTO Y SSO EN CASA DE MÁQUINAS MAZAR 
132010299 
0221132037 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES DE BODEGA MAZAR 
132010299 
0221132038 ADECUACIÓN DE ÁREA RECREACIONAL DEL 
BARRIO CONDOR MIRADOR 
132010299 
0221132039 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
BODEGAS DEL CAMPAMENTO GUARUMALES 
132010299 
0221132041 CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN 
LAS ZONAS MÁS TRANSITADAS DEL CAMPAMENTO 
GUARUMALES 
132010299 
0221132042 RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUE HABITACIONAL 
MISCELÁNEOS 
132010299 
0225132001 Adecuación de infraestructura de Centro Procesamiento de 
datos (CPD), UPS y control de acceso 
132010299 
0221132052 CARPETA ASFÁLTICA CAMPAMENTO ARENALES 
E IMPRIMACIÓN ASFALTICA VIA DE ACCESO A LA CRESTA 
PRESA MAZAR 
132010299 
0221132043 PAVIMENTACIÓN TRAMO CASA DE MAQUINAS 
CCG Y MANTENIMEINTO VÍA TALLER MECANICO 
QUEBRADA VENTANILLAS 
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132010299 
0221132044 COSTRUCCIÓN DE BODEGA REPUESTOS 
MAYORES JUNTO A TALLER MECÁNICO 
132010299 0222132068 OBRAS DE ESTABILIZACION TALUD MOLINO  
132010299 0221132051 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS VARIAS MAZAR 
132010299 0221132005 CONSTRUCCION EDIFICIO CUENCA  
132010299 0221132053 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS VARIAS MOLINO 
132010299 
0221132062 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN TALUDES 
CENTRAL MAZAR 
132010299 
0221132168 DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
BODEGAS Y SALAS DE CAPACITACIÓN DEL CAMPAMENTO 
GUARUMALES 
132010299 
0224132027 DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN DE LOS 
CASINOS CENTRALES DE LOS CAMPAMENTOS ARENALES Y 
GUARUMALES 
132010299 0224132175 MAQUETA DE SOPLADORA 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
132010299 
0222132018 INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE LA 
LAVADORA DE CARROS EN CAMPAMENTO GUARUMALES 
132010299 0222132022 EQUIPO PORTATIL ANALIZADOR DE VIBRACION 
132010299 
0222132023 SISTEMA DE MONITOREO EN LÍNEA DE 
DESCARGAS PARCIALES PARA CENTRAL MOLINO 
132010299 0222132025 ADQUISICIÓN DE STOPLOGS MAZAR 
132010299 
0222132063 ELEVADORES HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICO PARA 
MANEJO DE PESOS 
132010299 0222132064 MÁQUINA SOLDADORA ELÉCTRICA 
132010299 0222132065 EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES. 
132010299 
0222132067 REPOSICIÓN DE INSTRUMENTACIÓN RECHAZADA 
(MOLINO ) 
132010299 
0222132068 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN TALUDES 
CENTRAL MOLINO 
132010299 
0222132069 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRUEBAS 
ELECTRICAS CENTRAL MOLINO, MAZAR 
132010299 
0222132070 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CAMINERO PARA  
LIMPIEZA DE DERRUMBOS. CARGADORA. 
132010299 
0222132071 SUMINISTRO DE TRANSMISORES DE PRESIÓN Y 
ACCESORIOS CENTRAL MOLINO 
132010299 0222132073 ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS 
132010299 0222132074 MOTOSOPLADORA 
132010299 0222132075 MOTOSIERRA 
132010299 0222132076 EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA METROLÓGIA 
132010299 
0222132077 SUMINISTRO DE ROSCADORA DE TUBOS 
MANUAL,  ACCESORIOS. 
132010299 
0222132126 REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
DE INCLINOMETROS 
Universidad de Cuenca 
 
Esteban Isaac Vintimilla Rengel  
 
132010299 
0222132127 INSTALACIÓN DE BOYAS DE AISLAMIENTO PARA 
TANQUES CONSERVADORES EN TRANSFORMADORES FASE 
AB 
132010299 
0222132128 PATRONES DE CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES 
DE LA CENTRAL MAZAR 
132010299 
0222132129 MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TALADRADO 
Y ASPIRACIÓN 
132010299 0222132130 ADQUISICIÓN DE HORNOS PARA ELECTRODOS 
132010299 
0222132134 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS 
OFICINAS DEL CAMPAMENTO GUARUMALES 
132010299 
0222132137 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS 
INDUSTRIALES  Y UTENCILIOS PARA COMEDORES DE 
ARENALES Y GUARUMALES 
132010299 
0222132140 ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS 
INDUSTRIALES 
132010299 
0222132141 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA 
LOS CAMPAMENTOS ARENALES Y GUARUMALES ETAPA 2 
132010299 
0222132142 CONSTRUCCION DE REDES MEDIA Y BAJA 
TENSION PARA LA CENTRAL MAZAR, Y PRESA DANIEL 
PALACIOS  
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
132010299 
0222132144 EQUIPOS DE MEDIOS PARA CONTROL 
BIOMÉTRICO PARA COMEDOR CUENCA 
132010299 
0222132145 EQUIPOS DE ALINENACIÓN Y BALANCEO DEL 
TALLER AUTOMOTRIZ 
132010299 0222132146 ADQUISICION DE MOBILIARIO COMEDORES 
132010299 
0222132148 ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA 
CAMPAMENTOS GUARUMALES Y ARENALES 
132010299 
0222132152 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA 
ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS 
132010299 0222132169 ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS 
132010299 
0222132170 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 
LIMPIA EN LAS INSTALACIONES 
132010299 
0222132171 EQUIPO DE CONTROL Y MONITOREO PORTATILES 
DE CALIDAD DE AIRE Y AGUA EN LA UNIDAD  HIDROPAUTE 
132010299 
0222132180 SUMINISTRO DE UNA CABINA ISONORIZADA 
PARA AUDIOMETRIAS DEL PERSONAL HIDROPUATE 
132010299 
0222132181 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RESCATE Y 
EVACUACIÓN PARA LA BRIGADA DE LAS CENTRALES 
MOLINO Y MAZAR 
132010299 
0223132150 ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA TECNICA 
(PROYECTOS Y CALIDAD) 
132010299 0225132001 SERVIDOR DE SEGURIDAD 
132010299 
0225132002 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN SOFTWARE BUSINESS INTELIGENCE 
Universidad de Cuenca 
 
Esteban Isaac Vintimilla Rengel  
 
132010299 
0225132010 SUBGERENCIA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
IMPLEMENTACJON DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 
132010299 
0225132011 SUBGERENCIA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
IMPLEMENTACJON BUSINESS INTELIGENCE 
132010299 0225132015 WIRELESS LAN MANAGER 
132010299 0225132158 INCREMENTAR CAPACIDAD DE SERVIDORES 
132010299 0225132017 SOFTWARE DE SEGURIDAD 
132010299 0225132066 SOFTWARE FLUKE VIEW MAZAR 
132010299 
0225132156 COMPUTADORES, IMPRESORAS Y HARDWARE 
PARA USUARIO FINAL 1 
132010299 0225132159 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN 
132010299 0225132160 REPOSICIÓN DE EQUIPOS CENTRAL TELEFÓNICA 
132010299 0225132161 DISPOSITIVOS INTELIGENTES MÓVILES PDA 
132010299 0225132163 LICENCIA DE  ANTIVIRUS Y SEGURIDAD 
132010299 0225132164 MULTIPLEXOR PRESA AMALUZA 
132010299 
0225132165 SISTEMA DE MONITOREO DE LA CENTRAL 
ARENALES 
132010299 
0225132167 IMPLEM Y ADQ PROG INFOR DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRADO E INTEGRAL DE SEGU Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
132010299 0225132182 INTRANET Y COMPONENTES 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
511010101 SUELDOS (COST. PROD.) 
511010101 SUELDOS (COST. PROD.) 
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) 
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) 
511010109  SUBROGACIONES (COST. PROD.) 
511010109  SUBROGACIONES (COST. PROD.) 
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. PROD.) 
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. PROD.) 
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) 
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) 
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) 
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) 
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) 
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) 
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) 
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) 
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511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) 
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) 
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) 
511010307 Transporte de personal (Cost. Prod.) 
511010307 Transporte de personal (Cost. Prod.) 
511010308 Capacitación (Cost.Prod) 
511010308 Capacitación (Cost.Prod) 
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) 
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) 
511010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Prod.) 
511010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Prod.) 
511010311 Seguro de Vida (Cost.Prod) 
511010311 Seguro de Vida (Cost.Prod) 
511010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS 
(COST. PROD) 
511010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS 
(COST. PROD) 
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) 
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) 
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) 
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) 
512010102 Combustible/vehículos (Cost.Prod) 
512010102 Combustible/vehículos (Cost.Prod) 
512020102 Repuestos/Materiales y Accesorios (Cost.Prod) 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
512020102 Repuestos/Materiales y Accesorios (Cost.Prod) 
512020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Prod.) 
512020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Prod.) 
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) 
513010104 
TELECOMUNICACIONES (TEL CEL/FIJA (INTERNET) (COST. 
PROD) 
513010104 
TELECOMUNICACIONES (TEL CEL/FIJA (INTERNET) (COST. 
PROD) 
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST.PROD.)  
513010106 Gastos Consultorías (Cost.Prod) 
513010106 Gastos Consultorías (Cost.Prod) 
513010107 Servicios de Seguridad (Cost.Prod) 
513010107 Servicios de Seguridad (Cost.Prod) 
513010108 SEGUROS (COST.PROD.) 
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513010108 SEGUROS (COST.PROD.) 
513010109 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (COST. PROD.) 
513010109 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (COST. PROD.) 
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) 
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) 
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) 
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) 
513010119 Mantenimiento Vehículos (Cost.Prod.) 
513010119 Mantenimiento Vehículos (Cost.Prod.) 
513010120 Manejo de la Cuenca (Cost.Prod.) 
513010120 Manejo de la Cuenca (Cost.Prod.) 
513010121 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost. Prod.) 
513010121 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost. Prod.) 
513010122 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Prod.) 
513010122 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Prod.) 
513010125 Mantenimiento equipos menores (Cost.Prod.) 
513010125 Mantenimiento equipos menores (Cost.Prod.) 
513010126 Impuestos/tasas/contribuciones (Cost.Prod.) 
513010126 Impuestos/tasas/contribuciones (Cost.Prod.) 
513010130 Seguridad industrial (Cost.Prod.) 
513010130 Seguridad industrial (Cost.Prod.) 
521010101 SUELDOS (COST. OPER.) 
521010101 SUELDOS (COST. OPER.) 
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) 
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) 
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.) 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.) 
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. OPER.) 
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. OPER.) 
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) 
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) 
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) 
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) 
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) 
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) 
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) 
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521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) 
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) 
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) 
521010307 Transporte de personal (Cost. Oper.) 
521010307 Transporte de personal (Cost. Oper.) 
521010308 Capacitación (Cost.Oper) 
521010308 Capacitación (Cost.Oper) 
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) 
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) 
521010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Oper.) 
521010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Oper.) 
521010311 Seguro de Vida (Cost.Oper) 
521010311 Seguro de Vida (Cost.Oper) 
521010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS 
(COST. OPER) 
521010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS 
(COST. OPER) 
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) 
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) 
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) 
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) 
522010102 Combustible/vehículos (Cost.Oper) 
522010102 Combustible/vehículos (Cost.Oper) 
522020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Oper.) 
522020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Oper.) 
523010101 Dragado de la presa (Cost.Oper) 
523010101 Dragado de la presa (Cost.Oper) 
523010106 Mantenimiento Vehículos (Cost.Oper.) 
523010106 Mantenimiento Vehículos (Cost.Oper.) 
523010107 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Oper) 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) 
523010116 Gastos Consultorías (Cost.Oper) 
523010116 Gastos Consultorías (Cost.Oper) 
523010118 SEGUROS (COST. OPER.) 
523010118 SEGUROS (COST. OPER.) 
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) 
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) 
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523010128 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost.Oper.) 
523010128 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost.Oper.) 
523010135  Impresiones/publicaciones/suscripciones (Cost.Oper.) 
531010101 SUELDOS (COST. MANT.) 
531010101 SUELDOS (COST. MANT.) 
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) 
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) 
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.) 
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.) 
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. MANT.) 
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. MANT.) 
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) 
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) 
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) 
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) 
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) 
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) 
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) 
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.) 
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.) 
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) 
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) 
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) 
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) 
531010306 Pasajes aéreos exterior (Cost. Mant.) 
531010306 Pasajes aéreos exterior (Cost. Mant.) 
531010307 Transporte de personal (Cost. Mant.) 
531010307 Transporte de personal (Cost. Mant.) 
531010308 Capacitación (Cost.Mant) 
531010308 Capacitación (Cost.Mant) 
531010309 Alimentación (Cost.Mant) 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
531010309 Alimentación (Cost.Mant) 
531010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Mant) 
531010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Mant) 
531010311 Seguro de Vida (Cost.Mant) 
531010311 Seguro de Vida (Cost.Mant) 
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531010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS 
(COST. MANT.) 
531010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS 
(COST. MANT.) 
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) 
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) 
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) 
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) 
532010102 Combustible/mantenimiento (Cost.Mant) 
532010102 Combustible/mantenimiento (Cost.Mant) 
532010201 Químicos (Cost.Mant) 
532010201 Químicos (Cost.Mant) 
532010301 Lubricantes (Cost.Mant) 
532010301 Lubricantes (Cost.Mant) 
532020102 Materiales, Repuestos  y Accesorios (Cost.Mant) 
532020102 Materiales, Repuestos  y Accesorios (Cost.Mant) 
532020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Mant) 
532020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Mant) 
532020104 Herramientas (Cost.Mant) 
532020104 Herramientas (Cost.Mant) 
532020106 Materiales de Aseo (Cost.Mant) 
533010101 Dragado de la presa (Cost.Mant.) 
533010103 Mantenimiento vías internas (Cost.Mant) 
533010103 Mantenimiento vías internas (Cost.Mant) 
533010104 Mantenimiento Menor Central (Servicios Externos -Cost.Mant) 
533010105 Mantenimiento mayor (reporte de S/S,mant,etc) (Cost.Mant) 
533010106 Mantenimiento Vehículos (Cost.Mant.) 
533010106 Mantenimiento Vehículos (Cost.Mant.) 
533010107 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Mant) 
533010107 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Mant) 
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) 
533010115 Gastos Honorarios (Cost.Mant) 
533010115 Gastos Honorarios (Cost.Mant) 
533010116 Consultorías (Cost.Mant) 
533010116 Consultorías (Cost.Mant) 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
533010118 SEGUROS (COST. MANT.) 
533010118 SEGUROS (COST. MANT.) 
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533010120 Limpieza y Alojamiento (Cost.Mant) 
533010127 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost.Mant.) 
533010127 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost.Mant.) 
533010128 Mantenimiento equipos menores (Cost.Mant.) 
533010133 Análisis/informe físico/químico/técnico y relacionados (Cost.Mant.) 
533010133 Análisis/informe físico/químico/técnico y relacionados (Cost.Mant.) 
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) 
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) 
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) 
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (GTO.ADM/VTA.) 
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) 
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) 
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA) 
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) 
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA) 
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) 
611010305 Pasajes aéreos país (Gto.Adm/Vta.) 
611010306 Pasajes aéreos exterior (Gto. Adm/Vta.) 
611010307 Transporte (Gto.Adm/Vta.) 
611010308 Capacitación (Gto.Adm/Vta.) 
611010309 Alimentación (Gto.Adm/Vta.) 
611010310 
ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
(GTO.ADM/VTA) 
611010311 Seguro de Vida (Gto.Adm/Vta.) 
611010312 Salud Ocupacional (Gto.Adm/Vta.) 
611010313 Afiliaciones / suscripciones (Gto.Adm/Vta.) 
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA) 
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) 
611020101 Combustible para vehículos/generador (Gto.Adm/Vta.) 
611020102 Mantenimiento instalaciones (Gto.Adm/Vta.) 
611020103 Mantenimiento vehículos (Gto.Adm/Vta.) 
611020104 Repuestos/Materiales  y accesorios (Gto.Adm/Vta.) 
611020106 Materiales y suministros de oficina (Gto.Adm/Vta.) 
611020108 
 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
(GTO.ADM/VTA) 
611030101 Arriendo de inmuebles (Gto.Adm/Vta.) 
611030104 Energía Eléctrica (Gto.Adm/Vta.) 
CODIGÓ CUENTA DETALLE 
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611030105 Agua Potable (Gto.Adm/Vta.) 
611030106 Telecomunicaciones (Gto.Adm/Vta.) 
611030107 Publicaciones / Publicidad (Gto.Adm/Vta.) 
611030108 Transporte (encomiendas/fletes) (Gto.Adm/Vta.) 
611030109  SERVICIOS DE SEGURIDAD (GTO ADM/VTA) 
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) 
611030111 Gastos de gestión (Gto.Adm/Vta.) 
611030112 Servicio de limpieza (Gto.Adm/Vta.) 
611030116 Servicios de Asesoría (Gto.Adm/Vta.) 
611030117 
NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILES 
(GTO.ADM/VTA) 
611030118 Correos y correspondencia 
611030120 Tec. De información / Comunicación (Gto.Adm/Vta.) 
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES (GTO.ADM/VTA) 
611030122 Centro de copiado (copias/anillados/empastes/etc.) (Gto.Adm/Vta.) 
611030123 Parqueadero y Peajes (Gto.Adm/Vta.) 
611030125 Matriculación vehicular y GTO.  Relacionados (Gto.Adm/Vta.) 
611030130  Impuestos, tasas y contribuciones (Gto. Adm/Vta.) 
611030131 
HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y RELACIONADOS 
(GTO ADM/VTA). 
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO ADM/VTA). 
611030133  SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO ADM/VTA.) 
611030134 SIS. Integrados gestión / plan estratégico / relacionados (Gto.Adm/Vta.) 
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (GTO.ADM/VTA) 
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA) 
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA) 
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) 
611040106  SENAGUA (GTO-ADM/VTA) 




2.3.3 Proyectos/Reposición de Activo 
 
Los proyectos o reposición de activos, considera el código del proyecto y la descripción del 
proyecto, mismas que son: 
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Cuadro No. 16 
 
CODIFICACION DE PROYECTOS 




Fuente: CELEC-EP  





2.3.4 Financiamiento Proyectos 
 
En lo que respecta a la procedencia de los fondos para cubrir los diferentes proyectos, 
programas, actividades, se considera la unidad de negocio, un primer y segundo nivel para 
presentación y reportería. 
  
Financiamiento de proyectos: 
Cuadro No. 17 
 
CUADRO DE NIVELES DE REPORTERIA 
 






PARA PRESENTACIÓN Y 
REPORTERÍA 
HIDROPAUTE Costos Producción Mano de obra 
HIDROPAUTE Costos Producción Otros relacionados a mano de obra 
HIDROPAUTE Costos Producción Repuestos materiales y herramientas 
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2.3.5 Código Partida Presupuestaria y Centro de Costos 
 
Los códigos de las partidas presupuestarias y centro de costo considera: el código de la cuenta 
contable, el centro de costo, proyecto, financiamiento e ítem de gasto, y el valor del costo, 
gasto o inversión, de la siguiente manera: 
 
 
2.3.6 Programas y Proyectos Ejecutados de Acuerdo a lo Planificado y Aprobado.  
 
Siendo el programa el conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una 
misma lógica secuencial para alcanzar un objetivo común y como proyectos al conjunto 
ordenado de acciones que permiten resolver problemas de la comunidad, que implican la 
asignación de recursos, los programas y proyectos aprobados para el período 2013, de manera 
concreta para la operación y mantenimiento de las centrales eléctricas de Molino y Mazar, 




Cuadro No. 18 
 
DETALLE PRESUPUESTO AÑO 2013 
DETALLE 
 PRESUPUESTO 2013 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
INVERSIÓN GESTIÓN OPERACIONAL 8.094.520,90 
PLAN ANUAL INVERSIÓN 117.261.572,67 
COSTO PRODUCCIÓN 9.488.514,50 
COSTO OPERACIÓN 8.925.018,03 
COSTO MANTENIMIENTO 16.398.189,17 
ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 6.088.481,11 
TOTAL 166.256.296,37 
Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
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Gráfico N° 1 
 
Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: AUTOR 
 




PRESUPUESTO 2013 CELEC EP HIDROPAUTE 
CODIGÓ PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
132010103 OBRAS HIDRÁULICAS (O.CONST)            4.592.604,71  
132010103 OBRAS HIDRÁULICAS (O.CONST)            5.025.104,56  
132010103 OBRAS HIDRÁULICAS (O.CONST)        106.941.674,76  
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132010299 
0221132033  CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA MANTENIMIENTO Y 
SSO EN CASA DE MÁQUINAS MAZAR                 54.085,81  
132010299 
0221132037 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE 
BODEGA MAZAR               372.036,02  
132010299 
0221132038 ADECUACIÓN DE ÁREA RECREACIONAL DEL BARRIO 
CONDOR MIRADOR               343.058,57  
132010299 
0221132039 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BODEGAS 
DEL CAMPAMENTO GUARUMALES               362.540,28  
132010299 
0221132041 CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LAS 
ZONAS MÁS TRANSITADAS DEL CAMPAMENTO GUARUMALES               146.804,34  
132010299 
0221132042 RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUE HABITACIONAL 
MISCELÁNEOS               896.279,15  
132010299 
0225132001 Adecuación de infraestructura de Centro Procesamiento de datos 
(CPD), UPS y control de acceso               110.997,00  
CODIGÓ PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
132010299 
0221132052 CARPETA ASFÁLTICA CAMPAMENTO ARENALES E 
IMPRIMACIÓN ASFALTICA VIA DE ACCESO A LA CRESTA PRESA 
MAZAR               351.504,62  
132010299 
0221132043 PAVIMENTACIÓN TRAMO CASA DE MAQUINAS CCG Y 
MANTENIMEINTO VÍA TALLER MECANICO QUEBRADA 
VENTANILLAS               419.251,62  
132010299 
0221132044 COSTRUCCIÓN DE BODEGA REPUESTOS MAYORES JUNTO 
A TALLER MECÁNICO               614.249,46  
132010299 0222132068 OBRAS DE ESTABILIZACION TALUD MOLINO                206.961,01  
132010299 0221132051 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS VARIAS MAZAR                   7.726,54  
132010299 0221132005 CONSTRUCCION EDIFICIO CUENCA                540.858,11  
132010299 0221132053 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS VARIAS MOLINO                   7.726,54  
132010299 
0221132062 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN TALUDES CENTRAL 
MAZAR               123.624,71  
132010299 
0221132168 DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BODEGAS Y 
SALAS DE CAPACITACIÓN DEL CAMPAMENTO GUARUMALES                 15.453,03  
132010299 
0224132027 DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN DE LOS CASINOS 
CENTRALES DE LOS CAMPAMENTOS ARENALES Y GUARUMALES               237.500,00  
132010299 0224132175 MAQUETA DE SOPLADORA               142.500,00  
132010299 
0222132018 INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE LA LAVADORA DE 
CARROS EN CAMPAMENTO GUARUMALES                 10.320,62  
132010299 0222132022 EQUIPO PORTATIL ANALIZADOR DE VIBRACION                 50.400,00  
132010299 
0222132023 SISTEMA DE MONITOREO EN LÍNEA DE DESCARGAS 
PARCIALES PARA CENTRAL MOLINO               354.586,86  
132010299 0222132025 ADQUISICIÓN DE STOPLOGS MAZAR                 40.572,00  
132010299 
0222132063 ELEVADORES HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICO PARA 
MANEJO DE PESOS                 67.580,02  
132010299 0222132064 MÁQUINA SOLDADORA ELÉCTRICA                 10.080,00  
132010299 0222132065 EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES.                 50.400,00  
132010299 
0222132067 REPOSICIÓN DE INSTRUMENTACIÓN RECHAZADA 
(MOLINO )                   6.880,41  
132010299 
0222132068 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN TALUDES CENTRAL 
MOLINO               200.530,38  
132010299 
0222132069 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRUEBAS ELECTRICAS 
CENTRAL MOLINO, MAZAR               110.409,60  
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132010299 
0222132070 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CAMINERO PARA  LIMPIEZA 
DE DERRUMBOS. CARGADORA.               240.800,00  
132010299 
0222132071 SUMINISTRO DE TRANSMISORES DE PRESIÓN Y 
ACCESORIOS CENTRAL MOLINO                 50.400,00  
132010299 0222132073 ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS                 28.000,00  
132010299 0222132074 MOTOSOPLADORA                 11.200,00  
132010299 0222132075 MOTOSIERRA                   5.600,00  
132010299 0222132076 EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA METROLÓGIA               111.999,96  
132010299 
0222132077 SUMINISTRO DE ROSCADORA DE TUBOS MANUAL,  
ACCESORIOS.                   9.520,00  
132010299 
0222132126 REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE 
INCLINOMETROS                 50.400,00  
132010299 
0222132127 INSTALACIÓN DE BOYAS DE AISLAMIENTO PARA 
TANQUES CONSERVADORES EN TRANSFORMADORES FASE AB                 61.923,69  
132010299 
0222132128 PATRONES DE CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES DE LA 
CENTRAL MAZAR                 63.840,00  
132010299 
0222132129 MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TALADRADO Y 
ASPIRACIÓN                   4.978,61  
 
132010299 
0222132130 ADQUISICIÓN DE HORNOS PARA ELECTRODOS 
                14.499,96  
CODIGÓ PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
132010299 
0222132134 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL 
CAMPAMENTO GUARUMALES               167.521,39  
132010299 
0222132137 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS INDUSTRIALES  Y 
UTENCILIOS PARA COMEDORES DE ARENALES Y GUARUMALES 
              110.086,54  
132010299 
0222132140 ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS 
INDUSTRIALES                 84.000,00  
132010299 
0222132141 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LOS 
CAMPAMENTOS ARENALES Y GUARUMALES ETAPA 2               102.966,97  
132010299 
0222132142 CONSTRUCCION DE REDES MEDIA Y BAJA TENSION PARA 
LA CENTRAL MAZAR, Y PRESA DANIEL PALACIOS                  14.000,00  
132010299 
0222132144 EQUIPOS DE MEDIOS PARA CONTROL BIOMÉTRICO PARA 
COMEDOR CUENCA                 11.200,00  
132010299 
0222132145 EQUIPOS DE ALINENACIÓN Y BALANCEO DEL TALLER 
AUTOMOTRIZ                 22.940,00  
132010299 0222132146 ADQUISICION DE MOBILIARIO COMEDORES                 51.520,00  
132010299 
0222132148 ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA 
CAMPAMENTOS GUARUMALES Y ARENALES                 91.000,00  
132010299 
0222132152 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA 
ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS                 75.200,00  
132010299 0222132169 ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS                 96.325,77  
132010299 
0222132170 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA LIMPIA EN 
LAS INSTALACIONES                 34.402,05  
132010299 
0222132171 EQUIPO DE CONTROL Y MONITOREO PORTATILES DE 
CALIDAD DE AIRE Y AGUA EN LA UNIDAD  HIDROPAUTE                 10.320,62  
132010299 
0222132180 SUMINISTRO DE UNA CABINA ISONORIZADA PARA 
AUDIOMETRIAS DEL PERSONAL HIDROPUATE                   6.384,00  
132010299 
0222132181 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RESCATE Y EVACUACIÓN 
PARA LA BRIGADA DE LAS CENTRALES MOLINO Y MAZAR 
                47.374,64  
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132010299 
0223132150 ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA TECNICA (PROYECTOS Y 
CALIDAD)                 11.200,00  
132010299 0225132001 SERVIDOR DE SEGURIDAD                 40.159,61  
132010299 
0225132002 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
SOFTWARE BUSINESS INTELIGENCE                 46.858,82  
132010299 
0225132010 SUBGERENCIA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
IMPLEMENTACJON DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS                 56.000,00  
132010299 
0225132011 SUBGERENCIA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
IMPLEMENTACJON BUSINESS INTELIGENCE                 30.000,00  
132010299 0225132015 WIRELESS LAN MANAGER                 17.437,86  
132010299 0225132158 INCREMENTAR CAPACIDAD DE SERVIDORES                 82.000,00  
132010299 0225132017 SOFTWARE DE SEGURIDAD                   4.800,00  
132010299 0225132066 SOFTWARE FLUKE VIEW MAZAR                   5.824,00  
132010299 
0225132156 COMPUTADORES, IMPRESORAS Y HARDWARE PARA 
USUARIO FINAL 1                 31.298,72  
132010299 0225132159 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN                 48.863,40  
132010299 0225132160 REPOSICIÓN DE EQUIPOS CENTRAL TELEFÓNICA                 38.155,03  
132010299 0225132161 DISPOSITIVOS INTELIGENTES MÓVILES PDA                 38.080,00  
132010299 0225132163 LICENCIA DE  ANTIVIRUS Y SEGURIDAD                 10.080,00  
132010299 0225132164 MULTIPLEXOR PRESA AMALUZA               146.005,20  
132010299 
0225132165 SISTEMA DE MONITOREO DE LA CENTRAL ARENALES 
                12.128,25  
132010299 
0225132167 IMPLEM Y ADQ PROG INFOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO E INTEGRAL DE SEGU Y SALUD EN EL TRABAJO                 39.200,00  
132010299 0225132182 INTRANET Y COMPONENTES                   3.109,12  
CODIGÓ PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)               602.890,00  
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)               190.980,00  
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)                   7.055,00  
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)                   2.796,00  
511010109  SUBROGACIONES (COST. PROD.)                 15.324,00  
511010109  SUBROGACIONES (COST. PROD.)                   9.072,00  
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. PROD.)                 22.756,00  
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. PROD.)                 58.970,00  
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)                 18.800,00  
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)                 57.020,00  
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)                 13.524,00  
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)                   5.474,00  
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)                   1.096,00  
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)                   4.485,46  
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)                   8.970,92  
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)                   1.495,15  
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)                   2.990,31  
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)                   7.037,19  
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)                   4.784,49  
511010307 Transporte de personal (Cost. Prod.)                 35.524,84  
511010307 Transporte de personal (Cost. Prod.)               166.772,96  
511010308 Capacitación (Cost.Prod)                   9.171,33  
511010308 Capacitación (Cost.Prod)                 20.508,90  
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)               177.105,41  
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)               279.038,34  
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511010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Prod.)                 33.312,86  
511010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Prod.)                 13.260,73  
511010311 Seguro de Vida (Cost.Prod)                 11.032,87  
511010311 Seguro de Vida (Cost.Prod)                   4.826,88  
511010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS (COST. 
PROD)                 33.434,03  
511010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS (COST. 
PROD)                 15.118,99  
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)                 83.134,00  
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)                 27.411,00  
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)                 18.793,00  
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)                 56.997,00  
512010102 Combustible/vehículos (Cost.Prod)                 11.708,87  
512010102 Combustible/vehículos (Cost.Prod)                 26.172,76  
512020102 Repuestos/Materiales y Accesorios (Cost.Prod)                 62.619,36  
512020102 Repuestos/Materiales y Accesorios (Cost.Prod)                 41.778,26  
512020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Prod.)                 13.209,02  
512020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Prod.)                   5.811,97  
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)                      100,00  
513010104 
TELECOMUNICACIONES (TEL CEL/FIJA (INTERNET) (COST. PROD) 
                  3.200,00  
513010104 
TELECOMUNICACIONES (TEL CEL/FIJA (INTERNET) (COST. PROD) 
                  6.000,00  
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST.PROD.)                  15.817,52  
513010106 Gastos Consultorías (Cost.Prod)               162.414,98  
513010106 Gastos Consultorías (Cost.Prod)               115.151,99  
513010107 Servicios de Seguridad (Cost.Prod)               386.176,00  
513010107 Servicios de Seguridad (Cost.Prod)               647.472,00  
513010108 SEGUROS (COST.PROD.)               147.871,40  
CODIGÓ PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
513010108 SEGUROS (COST.PROD.)                 10.749,78  
513010109 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (COST. PROD.)               145.020,95  
513010109 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (COST. PROD.)            1.501.546,76  
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)               495.917,15  
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)            1.715.232,77  
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)               240.576,00  
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)               292.521,60  
513010119 Mantenimiento Vehículos (Cost.Prod.)                 32.252,19  
513010119 Mantenimiento Vehículos (Cost.Prod.)                 14.190,95  
513010120 Manejo de la Cuenca (Cost.Prod.)               388.840,74  
513010120 Manejo de la Cuenca (Cost.Prod.)                 85.666,96  
513010121 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost. Prod.)                   4.001,82  
513010121 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost. Prod.)                   9.095,14  
513010122 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Prod.)               500.701,41  
513010122 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Prod.)               173.730,56  
513010125 Mantenimiento equipos menores (Cost.Prod.)                 41.798,84  
513010125 Mantenimiento equipos menores (Cost.Prod.)                 27.865,89  
513010126 Impuestos/tasas/contribuciones (Cost.Prod.)                   5.528,95  
513010126 Impuestos/tasas/contribuciones (Cost.Prod.)                   5.528,95  
513010130 Seguridad industrial (Cost.Prod.)                 53.100,00  
513010130 Seguridad industrial (Cost.Prod.)                 78.179,31  
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521010101 SUELDOS (COST. OPER.)               427.180,00  
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)               309.070,00  
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)                   3.808,00  
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)                   2.820,00  
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)                 21.960,00  
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)                   8.844,00  
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. OPER.)                 36.142,00  
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. OPER.)                 46.620,00  
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)                 30.832,00  
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)                 40.536,00  
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)                   5.796,00  
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)                   7.406,00  
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.)                   5.606,58  
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.)                   4.868,71  
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)                   1.002,34  
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)                   1.042,98  
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)                   7.146,83  
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)                   5.342,68  
521010307 Transporte de personal (Cost. Oper.)                 66.442,21  
521010307 Transporte de personal (Cost. Oper.)                 15.286,44  
521010308 Capacitación (Cost.Oper)                 22.796,03  
521010308 Capacitación (Cost.Oper)                 38.948,97  
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)                 65.684,70  
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)               109.636,69  
521010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Oper.)                 18.496,32  
521010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Oper.)                 14.761,01  
521010311 Seguro de Vida (Cost.Oper)                   6.205,99  
521010311 Seguro de Vida (Cost.Oper)                   4.826,88  
521010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS (COST. 
OPER)                 13.444,43  
521010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS (COST. 
OPER)                 10.286,65  
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)                 59.102,00  
CODIGÓ PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)                 44.954,00  
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)                 40.520,00  
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)                 30.820,00  
522010102 Combustible/vehículos (Cost.Oper)                   3.443,80  
522010102 Combustible/vehículos (Cost.Oper)                   2.066,27  
522020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Oper.)                   1.585,08  
522020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Oper.)                   1.056,72  
523010101 Dragado de la presa (Cost.Oper)               947.358,44  
523010101 Dragado de la presa (Cost.Oper)               696.647,29  
523010106 Mantenimiento Vehículos (Cost.Oper.)                   2.580,17  
523010106 Mantenimiento Vehículos (Cost.Oper.)                   3.870,29  
523010107 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Oper)               192.130,90  
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)                      100,00  
523010116 Gastos Consultorías (Cost.Oper)               204.163,30  
523010116 Gastos Consultorías (Cost.Oper)               167.386,98  
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)            3.013.524,81  
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)            1.462.929,72  
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523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)                 52.080,00  
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)                 24.796,80  
523010128 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost.Oper.)                      727,58  
523010128 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost.Oper.)                   1.091,41  
523010135  Impresiones/publicaciones/suscripciones (Cost.Oper.)               619.242,03  
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)               815.786,00  
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)            1.341.770,00  
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)                 12.026,00  
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)                 21.778,00  
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)                 16.932,00  
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)                 14.148,00  
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. MANT.)               154.345,00  
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (COST. MANT.)                 94.053,00  
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)                 78.001,00  
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)               127.902,00  
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)                 26.404,00  
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)                 18.354,00  
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)                      742,00  
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)                   5.872,38  
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)                   7.892,72  
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)                 14.994,25  
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)                 23.452,54  
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)                   1.614,95  
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)                   1.148,03  
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)                   3.787,72  
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)                   6.170,00  
531010306 Pasajes aéreos exterior (Cost. Mant.)                   4.271,87  
531010306 Pasajes aéreos exterior (Cost. Mant.)                   5.980,61  
531010307 Transporte de personal (Cost. Mant.)                 18.300,67  
531010307 Transporte de personal (Cost. Mant.)                 39.055,79  
531010308 Capacitación (Cost.Mant)                 38.254,81  
531010308 Capacitación (Cost.Mant)                 62.470,22  
531010309 Alimentación (Cost.Mant)                 72.253,17  
531010309 Alimentación (Cost.Mant)               107.203,92  
531010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Mant)                 98.318,70  
531010310 Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Cost.Mant)                 43.325,26  
531010311 Seguro de Vida (Cost.Mant)                 15.170,20  
CODIGÓ PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
531010311 Seguro de Vida (Cost.Mant)                 22.065,74  
531010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS (COST. 
MANT.)                 22.668,93  
531010312 
SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/PROD. FARMACÉUTICAS (COST. 
MANT.)                 34.075,12  
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)               113.726,00  
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)               186.481,00  
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)               127.851,00  
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)                 77.970,00  
532010102 Combustible/mantenimiento (Cost.Mant)                   8.953,82  
532010102 Combustible/mantenimiento (Cost.Mant)                 16.530,16  
532010201 Químicos (Cost.Mant)                 25.913,71  
532010201 Químicos (Cost.Mant)                   5.307,63  
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532010301 Lubricantes (Cost.Mant)                 20.029,69  
532010301 Lubricantes (Cost.Mant)                   6.148,20  
532020102 Materiales, Repuestos  y Accesorios (Cost.Mant)               815.051,03  
532020102 Materiales, Repuestos  y Accesorios (Cost.Mant)            6.011.631,76  
532020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Mant)                   5.187,54  
532020103 Repuestos/Materiales  y Accesorios Vehículos (Cost.Mant)                   9.366,40  
532020104 Herramientas (Cost.Mant)                 28.579,53  
532020104 Herramientas (Cost.Mant)                 31.317,40  
532020106 Materiales de Aseo (Cost.Mant)                   1.993,36  
533010101 Dragado de la presa (Cost.Mant.)               131.353,99  
533010103 Mantenimiento vías internas (Cost.Mant)                 38.702,63  
533010103 Mantenimiento vías internas (Cost.Mant)                 38.702,63  
533010104 Mantenimiento Menor Central (Servicios Externos -Cost.Mant)               113.064,20  
533010105 Mantenimiento mayor (reporte de S/S,mant,etc) (Cost.Mant)            2.794.097,45  
533010106 Mantenimiento Vehículos (Cost.Mant.)                 19.351,29  
533010106 Mantenimiento Vehículos (Cost.Mant.)                 10.320,66  
533010107 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Mant)               338.564,67  
533010107 Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Mant)            1.034.351,92  
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)                      100,00  
533010115 Gastos Honorarios (Cost.Mant)                   2.125,87  
533010115 Gastos Honorarios (Cost.Mant)               219.708,28  
533010116 Consultorías (Cost.Mant)               501.640,14  
533010116 Consultorías (Cost.Mant)               131.700,52  
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)                   5.170,34  
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)                 25.396,28  
533010120 Limpieza y Alojamiento (Cost.Mant)                 62.025,60  
533010127 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost.Mant.)                   2.910,41  
533010127 Matriculación Vehicular y costos relacionados (Cost.Mant.)                   5.457,06  
533010128 Mantenimiento equipos menores (Cost.Mant.)                 19.351,31  
533010133 Análisis/informe físico/químico/técnico y relacionados (Cost.Mant.)                   6.634,74  
533010133 Análisis/informe físico/químico/técnico y relacionados (Cost.Mant.)                 34.832,36  
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)            2.044.125,86  
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)                   5.380,00  
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)               145.228,90  
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO (GTO.ADM/VTA.)                 34.301,80  
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)               185.753,05  
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)                 26.651,68  
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)                   1.616,59  
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)                 44.034,36  
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)                 51.163,08  
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)                 17.361,34  
CODIGÓ PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO 
(Valor aprobado por 
el Directorio) 
611010305 Pasajes aéreos país (Gto.Adm/Vta.)                 52.225,00  
611010306 Pasajes aéreos exterior (Gto. Adm/Vta.)                 13.643,49  
611010307 Transporte (Gto.Adm/Vta.)                 86.519,37  
611010308 Capacitación (Gto.Adm/Vta.)                 33.766,26  
611010309 Alimentación (Gto.Adm/Vta.)                 75.470,32  
611010310 
ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (GTO.ADM/VTA) 
                85.840,96  
611010311 Seguro de Vida (Gto.Adm/Vta.)                 37.000,00  
611010312 Salud Ocupacional (Gto.Adm/Vta.)                 53.184,50  
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611010313 Afiliaciones / suscripciones (Gto.Adm/Vta.)                 19.200,00  
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)               233.790,86  
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)               185.678,90  
611020101 Combustible para vehículos/generador (Gto.Adm/Vta.)                 67.200,00  
611020102 Mantenimiento instalaciones (Gto.Adm/Vta.)                 32.269,46  
611020103 Mantenimiento vehículos (Gto.Adm/Vta.)                 47.013,58  
611020104 Repuestos/Materiales  y accesorios (Gto.Adm/Vta.)                 19.599,99  
611020106 Materiales y suministros de oficina (Gto.Adm/Vta.)                 48.160,00  
611020108  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (GTO.ADM/VTA)                   5.544,00  
611030101 Arriendo de inmuebles (Gto.Adm/Vta.)                   1.720,32  
611030104 Energía Eléctrica (Gto.Adm/Vta.)                 20.403,20  
611030105 Agua Potable (Gto.Adm/Vta.)                 10.000,00  
611030106 Telecomunicaciones (Gto.Adm/Vta.)                 91.439,96  
611030107 Publicaciones / Publicidad (Gto.Adm/Vta.)                 22.400,04  
611030108 Transporte (encomiendas/fletes) (Gto.Adm/Vta.)                   6.720,00  
611030109  SERVICIOS DE SEGURIDAD (GTO ADM/VTA)                 60.888,95  
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)               173.230,79  
611030111 Gastos de gestión (Gto.Adm/Vta.)                 70.076,16  
611030112 Servicio de limpieza (Gto.Adm/Vta.)                 28.990,62  
611030116 Servicios de Asesoría (Gto.Adm/Vta.)                 95.788,71  
611030117 
NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILES (GTO.ADM/VTA) 
                     684,25  
611030118 Correos y correspondencia                   5.000,00  
611030120 Tec. De información / Comunicación (Gto.Adm/Vta.)               156.240,00  
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES (GTO.ADM/VTA)                   5.196,80  
611030122 Centro de copiado (copias/anillados/empastes/etc.) (Gto.Adm/Vta.)                 16.800,03  
611030123 Parqueadero y Peajes (Gto.Adm/Vta.)                      850,00  
611030125 Matriculación vehicular y GTO.  Relacionados (Gto.Adm/Vta.)                 18.950,39  
611030130  Impuestos, tasas y contribuciones (Gto. Adm/Vta.)                      500,00  
611030131 
HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y RELACIONADOS (GTO 
ADM/VTA).                   4.561,65  
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO ADM/VTA).                   1.518,13  
611030133  SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO ADM/VTA.)                 11.052,02  
611030134 SIS. Integrados gestión / plan estratégico / relacionados (Gto.Adm/Vta.)                 37.142,74  
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (GTO.ADM/VTA)               585.023,23  
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)               500.000,00  
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)               400.000,00  
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)                 18.992,72  
611040106  SENAGUA (GTO-ADM/VTA)                 86.787,07  
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)                   5.800,00  
TOTAL PRESUPUESTO 2013        166.256.296,37  
Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: Autor 
 
1. Costos de Producción: 
 
La empresa en el año 2013 para la generación de energía eléctrica de las centrales Molino y 
Mazar, se tiene presupuestado para las partidas entre otras de: remuneraciones en general, 
capacitación, ropa de trabajo, limpieza, etc.,  
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Cuadro No. 20 




PRODUCCIÓN   
CENTRAL MAZAR 5.603.934,96 
Honorarios/consultorías 130.969,51 
Impacto ambiental/beneficio comunidad 3.216.779,52 
Mano de obra 296.082,00 
Mantenimiento 994.229,77 
Otros relacionados a mano de obra 260.946,39 
Repuestos materiales y herramientas 59.299,10 
Seguros 15.576,66 
Servicios básicos 3.300,00 
Servicios complementarios 626.752,00 
CENTRAL MOLINO 3.884.579,54 
Honorarios/consultorías 162.414,98 
Impacto ambiental/beneficio comunidad 640.938,10 
Mano de obra 896.010,00 
Mantenimiento 426.251,94 
Otros relacionados a mano de obra 552.065,51 
Repuestos materiales y herramientas 102.001,14 
Seguros 158.904,27 
Servicios básicos 6.000,00 
Servicios complementarios 939.993,60 
TOTAL 9.488.514,50 
Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: AUTOR 
 
2. Costos de Operación: 
 
La empresa en el año 2103, tiene presupuestado para costos de operación de la central Molino 
y Mazar,  se presupuestado para las partidas entre; remuneración, repuestos, seguros, 
limpieza, etc.,  
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Cuadro No. 21 
 
Costos de Operación 
COSTO  PRESUPUESTO 2013 
OPERACIÓN   
CENTRAL MAZAR 3.022.995,79 
Honorarios/consultorías 204.163,30 
Mano de obra 482.394,00 
Mantenimiento 699.955,03 
Otros relacionados a mano de obra 140.807,06 
Repuestos materiales y herramientas 3.122,99 
Seguros 1.467.756,60 
Servicios complementarios 24.796,80 
CENTRAL MOLINO 5.902.022,23 
Honorarios/consultorías 167.386,98 
Mano de obra 634.016,00 
Mantenimiento 1.763.693,07 
Otros relacionados a mano de obra 259.986,50 
Repuestos materiales y herramientas 5.028,88 
Seguros 3.019.730,80 
Servicios básicos 100 
Servicios complementarios 52.080,00 
TOTAL 8.925.018,03 
Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE  
Elaboración: AUTOR  
 
3. Costos de Mantenimiento: 
 
La empresa en el año 2103, tiene presupuestado los costos por mantenimiento de las centrales 
Molino y Mazar considera rubros referentes a nóminas, capacitación, alimentación, 
honorarios, entre otros. 
 
 
Cuadro No. 22 
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Costos de Mantenimiento 
COSTO  PRESUPUESTO 2013 
MANTENIMIENTO   
CENTRAL MAZAR 2.892.961,86 
Honorarios/consultorías 133.826,40 
Mano de obra 1.224.064,00 
Mantenimiento 397.133,11 
Otros relacionados a mano de obra 245.632,20 
Repuestos materiales y herramientas 871.965,62 
Seguros 20.340,54 
CENTRAL MOLINO 13.505.227,31 
Honorarios/consultorías 721.348,42 
Mano de obra 2.004.205,00 
Mantenimiento 4.190.562,21 
Otros relacionados a mano de obra 365.479,47 
Repuestos materiales y herramientas 6.114.044,60 
Seguros 47.462,02 
Servicios básicos 100 
Servicios complementarios 62.025,60 
TOTAL 16.398.189,17 




4. Gastos de Administración: 
 
En el rubro gastos de administración la empresa tiene presupuestado rubros referentes al 
personal, arriendos, servicios básicos, gastos de gestión, gastos de mantenimiento, gastos 
bancarios, etc.,  
 
 
Cuadro No. 23 
 
Gastos de Administración 
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ADMINISTRATIVO – FINANCIERO   
ADMINISTRATIVO 6.088.481,11 
Arriendo 1.720,32 
Externos especializados 156.240,00 
Gastos Financieros 5.800,00 
Gestión  70.076,16 
Herramientas materiales /útiles 73.303,99 
Honorarios/consultorías 138.177,34 
Impuestos/contribuciones 1.591.303,02 
Mano de obra (incluye beneficios sociales e IESS) 2.862.527,63 
Mantenimiento 91.853,19 
Otros relacionados a mano de obra 513.208,68 
Publicidad  22.400,04 
Seguros  210.230,79 
Servicios Básicos 121.843,16 
Servicios complementarios 89.879,56 
Gastos no operacionales 139.917,22 
TOTAL 6.088.481,11 







En lo que se refiere a inversiones, para el año 2013, la empresa tiene presupuestado, los 
costos de los proyectos hidroeléctricos de Paute-Mazar, Paute-Sopladora, Paute- Cardenillo 
y Paute-Zamora, que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro No. 24 
 
Inversiones 
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Proyecto Hidroeléctrico Paute-Cardenillo                4.592.604,71  
Proyecto Hidroeléctrico Paute-Mazar                5.025.104,56  
Proyecto Hidroeléctrico Paute-Sopladora           106.941.674,76  
Proyecto Hidroeléctrico Zamora                   702.188,64  
TOTAL PAI 
         
117.261.572,70  
Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE   
Elaboración: AUTOR  
    
6. Inversiones en Gestión 
 
En este rubro, la empresa considera la construcción de edificios, obras hidráulicas, carreteras, 
instalaciones electromecánicas, otros equipos de las centrales, herramientas, equipos de 









Cuadro No. 25 
 
Inversiones en Gestión 
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Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: AUTOR 
 




Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para 
el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados29.  
 
Indicador de desempeño: es la expresión cuantitativa construida a partir de variables 
cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las 
acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores de desempeño 
pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión. 
 
Indicador estratégico, cuando: 
 Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas. 
 Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 
 
Incluye indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o 
servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque. 
 
Impacta de manera directa en la población o área de enfoque. 
 
Indicador de gestión, cuando: 
 
                                                          
29 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/progra_presupuestacion/Paginas/indicadores_des.aspx 
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 Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los 
bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. 
 
 Incluye los indicadores de Actividades y de Componentes que entregan bienes y/o 
servicios para ser utilizados por otras instancias. 
 
La Unidad de Negocio Hidropaute cuenta con seis indicadores principales para el desempeño 
de la gestión30: 
 
1. Desempeño de los Proyectos de expansión  
2. Desempeño de Central Paute Molino  
3. Desempeño de Central Paute Mazar  
4. Desempeño de Procesos  
5. Desempeño de Proyectos  
6. Desempeño de Contrataciones 
 
Los indicadores corresponden a la calificación otorgada al desempeño sobre una escala de 0 
a 130%, el rango de 0 a 30 establece un área de alerta, de 30 a 50 un área de rendimiento 
normal bajo, de 50 a 90 de normal y de 70 a 100 el rango normal alto y de 100 a 130 un área 
de rendimiento excelente, los mismos que son establecidos internamente para la medición. 
 
El indicador de gestión de la Unidad de Negocio para el año 2013 es de 71.4% que asciende 
en 1.1 puntos con respecto al año 2012, 1.3 puntos respecto al año 2011, debido 
principalmente a la mejora del desempeño de Proyectos de Expansión y Procesos.  
 
2.5 Responsabilidad de la Ejecución 
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2.5.1 Planificación Operativa Anual 2013 
 
Para establecer la planificación 2013 y el respectivo presupuesto en función del portafolio de 
proyectos, plan operativo anual y el plan anual de contrataciones, es de $40.900.202,81 que 
se encuentra conformado por los costos, gastos e Inversiones en gestión operativa y sólo para 
los proyectos de inversión se requiere de $125.356.093,57. 
 
La Planificación operativa para el año 2013, se encontraba dividida en proyectos y 
actividades operativas que se llevan a cabo mediante contrataciones y convenios, de igual 
manera, obligaciones comprometidas de años anteriores y gastos no contractuales. 
 
Para el año 2013 se realizaron contrataciones para proyectos por un valor de $4.542.250,70 
y convenios por $ 780.640,00; así también, existieron obligaciones comprometidas de 
proyectos mediante contratos ya suscritos por un valor de $1.265.580,22; en las actividades 
operativas mediante contratos se consideró un valor de $34.811.721,70 y convenios por $ 
464.259,71, además, obligaciones comprometidas de actividades operativas a través de 
contratos suscritos en años anteriores por el valor de $16.617.779,28 y convenios por 
$6.112.878,58.  
 
2.5.2 Seguimiento y Control de Proyectos 
 
El portafolio de proyectos es la suma acumulada de las diferentes actividades propuestas por 
la Unidad de Negocio durante el año 2013, y están conformados por las entregas necesarias 
para cumplir el objetivo de cada uno de ellos. La gestión de cada proyecto es responsabilidad 
del Director de Proyecto asignado, en coordinación con los diferentes Responsables de 
Entregas. Es importante anotar que el portafolio de proyectos de Hidropaute se divide en 
proyectos de expansión (Mazar, Sopladora y Cardenillo), y proyectos operativos. 
 
Durante el año 2013 el portafolio estuvo conformado por 46 proyectos operativos con 147 
entregas, de los cuales 6 están finalizados  al cierre del año 2013 (Proyectos Financiados) 
valorados en $305.139,50, quedando un portafolio real en gestión de 40 proyectos (Proyectos 
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en Gestión) valorado en $35.880.993,50, suma que representa la proyección de inversión 
durante el plazo en el que se ejecutarían todos los proyectos que constan en el portafolio. 
Cuadro No. 26 
  
Portafolio de proyectos 2013 
 
AREA PROYECTOS VALOR ECONÓMICO 
OPERACIÓN 1 $5.239.808,00 
MANTENIMIENTO 16 $10.378.323,48 
DRAGADO 1 $10.721.504,20 
HIDROLOGÍA 1 $462.112,00 
SERVICIOS GENERALES 2 $424.800,00 
GESTIÓN AMBIENTAL 15 $6.277.144,34 
SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL (SSO) 5 $1,533,280,00 
TÉCNOLOGIA INFORMATICA 
(TIC) 5 $1.149.160,00 
TOTALES: 46 $34.652.852,02 
Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: AUTOR 
 
2.6 Gestión Financiera 
 
Dentro de las políticas adoptadas por la Corporación en el ámbito financiero, se destacan las 
siguientes: 
a) Centralización de la facturación y recaudación de las ventas de todas las Unidades de 
Negocio en Celec EP Hidropaute Matriz. 
b) Consolidación de información contable y de impuestos para el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y generación de estados financieros de la Corporación. 
 
Dentro de las normativas dictadas se citan las siguientes: 
a) Reglamento de Caja Chica 
b) Reglamento para el otorgamiento de anticipos de remuneraciones 
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Las estrategias de gestión financiera de la Unidad de Negocio Hidropaute implementadas 
durante el año 2013 se han orientado a lo siguiente: 
 
- Custodiar el patrimonio del Estado mediante la salvaguarda y conservación de los 
activos de la Unidad.  
- Presupuestar, gestionar y administrar los recursos financieros disponibles para: 
Garantizar la operación normal de las Centrales Paute Mazar y Paute Molino; 
Asegurar el pago de los anticipos, reajustes y planillas de los proyectos Sopladora y 
Cardenillo; Cumplir con todas nuestras obligaciones contractuales con nuestros 
proveedores y contratistas.  
- Apoyo a la Gerencia de Unidad y Subgerencias en actividades relacionadas con temas 
financieros.  
- Gestionar la cobertura oportuna y adecuada del seguro de todos los activos de la 
Unidad de Negocio.  
- Apoyo a la Matriz de CELEC EP HIDROPAUTE en todos los requerimientos 




CAPÍTULO III  
3 PROPUESTA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN 
3.1 Evaluación Presupuestaria de Gestión realizada a los Costos de Producción de las 
Centrales Mazar y Molino 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Período analizado: 1  Enero al 31 de Diciembre  2013 
 
PROCESO: COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Nombre del Indicador: Grado de Ejecución de Costos de Producción Mazar 
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Interpretación.- El comportamiento de las partidas del Costos de producción de Mazar 
presenta la siguiente evolución: en lo referente a la partida de honorarios/consultorías el nivel 
de ejecución es de 12,74%, en impacto ambiental se ha ejecutado en un 111,74% un 11,74% 
más de lo presupuestado, en mano de obra y otros relacionados con mano de obra se 
encuentran las partidas presupuestarias de sueldos, IESS, horas extras, compensación 
geográfica se ha ejecutado en un 198,37% y 141,79%, un 98% y 41,79%  más de lo 
presupuestado, en mantenimiento el nivel de ejecución es del 47,97%, en repuestos 
materiales y herramientas el nivel de ejecución es del 88,67% está dentro del rango aceptable 
de lo presupuestado, en seguros el nivel de ejecución es del 139,40% un 39,40% más de lo 
presupuestado, en los servicios básicos el nivel de ejecución es del 112,73% un 12,73% más 
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de alimentación, seguridad, limpieza, etc., el nivel de ejecución es del 93,62%, de acuerdo a 
los porcentajes de ejecución en más del 50% de las partidas se sobrepasan los montos 
presupuestados esto compromete valores no considerados, son pocas las partidas que llegan 
a la meta propuesta. 
 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
Período analizado: 1  Enero al 31 de Diciembre  2013 
 
 
PROCESO: COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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 Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
 Elaboración: AUTOR 
 
Interpretación.- El comportamiento de las partidas de Costos de Producción  de Molino 
presenta la siguiente evolución: en lo referente a la partida de honorarios/consultorías el nivel 
de ejecución es del 6,31%, en impacto ambiental el nivel de ejecución es del 27,31%, mano 
de obra y otros relacionados a mano de obra se encuentran las partidas relacionadas a sueldos, 
IESS, horas extras, compensación geográfica, etc., se han ejecutado en 103,01% y 130,11% 
un 3,01% y 30,11% más de lo presupuestado, en mantenimiento el nivel de ejecución es del 
61,77%, en repuestos materiales y herramientas el nivel de ejecución es del 79,15%, en 
seguros el nivel de ejecución es del 118,17% un 18,17%  más de lo presupuestado, en los 
servicios básicos el nivel de ejecución es de un 156,60% un 56,60% más de lo presupuestado, 
en servicios complementarios se encuentran las partidas presupuestarias de alimentación, 
seguridad, limpieza, etc., el nivel de ejecución es del 62,26%, de acuerdo a los porcentajes 
de ejecución en un 40% de las partidas se sobrepasan los montos presupuestados esto 
compromete valores no considerados, el 60% de las partidas no llegan a la meta propuesta. 
 
3.2 Evaluación Presupuestaria de Gestión realizada a los Costos de Operación de las 
Centrales Mazar y Molino 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Período analizado: 1  Enero al 31 de Diciembre  2013 
 
PROCESO: COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Nombre del Indicador: Grado de Ejecución de Costos de Operación Mazar 
 
Frecuencia: Anual 
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Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: AUTOR 
 
Interpretación.- El comportamiento de las partidas de Costos de Operación  de Mazar presenta la 
siguiente evolución: en lo referente a la partida de honorarios/consultorías no se ha ejecutado, mano 
de obra y otros relacionados a mano de obra se encuentran las partidas relacionadas a sueldos, IESS, 
horas extras, subsidios por ubicación geográfica, etc., el nivel ejecutado es del 116,69% y 109,71% 
un 16,69% y 9,71% más de lo presupuestado, en mantenimiento el nivel de ejecución es del 0,99%, 
en repuestos materiales y herramientas el nivel de ejecución es del 116,42% un 16,42% más de lo 
presupuestado, en seguros el nivel de ejecución es del 109,70% un 9,70% más de lo presupuestado, 
en los servicios complementarios se encuentran las partidas presupuestarias de alimentación, 
seguridad, limpieza, etc., el nivel de ejecución es del 254,14% un 154% más de lo presupuestado, de 
acuerdo a los porcentajes de ejecución en un 80% de las partidas se sobrepasan los montos 
presupuestados esto compromete valores no considerados, el 20% de las partidas no llegan a 
la meta propuesta. 
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
















COSTO OPERACIÓN  MAZAR
PRESUPUESTADO - EJECUTADO
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PROCESO: COSTOS DE OPERACIÓN 
 












Interpretación.- El comportamiento de las partidas de Costos de Operación  de Molino presenta la 
siguiente evolución: en lo referente a la partida de honorarios/consultorías no se ha ejecutado, mano 
de obra y otros relacionados a mano de obra se encuentran las partidas relacionadas a sueldos, IESS, 
horas extras, subsidios por ubicación geográfica, etc., se han ejecutado en un 129,43% y 83,04% un 
29,43% más de lo presupuestado en mano de obra, en mantenimiento el nivel de ejecución es del 
36,18%, en repuestos materiales y herramientas el nivel de ejecución es del 114,81% un 14,81% 
más de lo presupuestado, que está dentro de los parámetros del nivel de aceptable, en seguros el 
nivel de ejecución es del 83,44%, en los servicios básicos el nivel de ejecución es del 139,02% un 























COSTO OPERACIÓN  MOLINO
PRESUPUESTADO - EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Universidad de Cuenca 
 
Esteban Isaac Vintimilla Rengel  
 
presupuestarias de alimentación, seguridad, limpieza, etc., el nivel de ejecución es del 185,98% un 
85% más de lo presupuestado, de acuerdo a los porcentajes de ejecución en un 40% de las 
partidas se sobrepasan los montos presupuestados esto compromete valores no 
considerados, el 60% de las partidas no llegan a la meta propuesta. 
 
3.3 Evaluación Presupuestaria de Gestión realizada a los Costos de Mantenimiento de 
las Centrales Mazar y Molino 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Período analizado: 1  Enero al 31 de Diciembre  2013 
 
PROCESO: COSTOS DE MANTENIMIENTO 
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Interpretación.- El comportamiento de las partidas de Costos de Mantenimiento de Mazar presenta 
la siguiente evolución: en lo referente a la partida de honorarios/consultorías el nivel de ejecución es 
de 4,16%, en mano de obra y otros relacionados con mano de obra se encuentran las partidas 
presupuestarias de sueldos, IESS, horas extras, compensación geográfica se ha ejecutado en un 
101,58% y 129,34% un 1,58% y 29,34% más de lo presupuestado, en mantenimiento el nivel de 
ejecución es del 49,21%, en repuestos materiales y herramientas el nivel de ejecución es del 188,55% 
un 88,55% más de los presupuestado, en seguros el nivel de ejecución es del 109,97% un 9,97% más 
de lo presupuestado, de acuerdo a los porcentajes de ejecución en un 80% de las partidas se 
sobrepasan los montos presupuestados esto compromete valores no considerados, el 20% de 
las partidas no llegan a la meta propuesta. 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Período analizado: 1  Enero al 31 de Diciembre  2013 
 
PROCESO: COSTOS DE MANTENIMIENTO 
 


























COSTOS DE MANTENIMIENTO MOLINO 
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Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: AUTOR 
 
Interpretación.- El comportamiento de las partidas de Costos de Mantenimiento Molino presenta la 
siguiente evolución: en lo referente a la partida de honorarios/consultorías el nivel de ejecución es del 
4,05%, en mano de obra y otros relacionados a mano de obra se encuentran las partidas relacionadas 
a sueldos, IESS, horas extras, compensación geográfica, etc., se han ejecutado en 82,51% y 93,71% 
cumpliendo con la meta propuesta, en mantenimiento el nivel de ejecución es del 75,94%, en 
repuestos materiales y herramientas el nivel de ejecución es del 189,28% un 89,28% más de lo 
presupuestado, en seguros el nivel de ejecución es del 109,18% un 9,18% más de lo presupuestado, 
en los servicios básicos el nivel de ejecución es de 83,28%, en servicios complementarios se 
encuentran las partidas presupuestarias de alimentación, seguridad, limpieza, etc., el nivel de 
ejecución es del 128,91% un 28,91% más de lo presupuestado, de acuerdo a los porcentajes de 
ejecución en un 50% de las partidas se sobrepasan los montos presupuestados esto 
compromete valores no considerados, el 40% llega a la meta propuesta y el 10% de las 
partidas no llegan a la meta propuesta. 
 
3.4 Evaluación Presupuestaria de Gestión Realizada a los Gastos Administrativo - 
Financiero 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Período analizado: 1  Enero al 31 de Diciembre  2013 
 
PROCESO: GASTOS ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 
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Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: AUTOR 
 
Interpretación.- El comportamiento de las partidas de Gastos del Programa de Administración 
presenta la siguiente evolución: en lo referente a la partida de arriendo el nivel de ejecución es del 
199% un 99% más de lo presupuestado, en los externos especializados el nivel de ejecución es del 
8%, en los gastos financieros el nivel de ejecución es del 112% un 12% más de lo presupuestado, los 
gastos de gestión superan lo presupuestado en un 34%, en herramientas materiales/útiles el nivel de 
ejecución del 36%, en honorarios/consultorías se llega a ejecutar en 51%, en impuestos y 
contribuciones el nivel de ejecución es del 62%, en la mano de obra y otros relacionados a mano de 
obra se encuentra sueldos, IESS, ropa de trabajo, etc., el nivel de ejecución es del 132% y 97% un 
32% más de lo presupuestado, en mantenimiento se encuentran los rubros correspondientes a 
mantenimiento de instalaciones, de vehículos el nivel de ejecución es superior en un 122% un 22% 
más de lo presupuestado, en publicidad se encuentran los rubros concernientes a información sobre 
los proyectos que se están desarrollando y su avance, el nivel de ejecución está en un 5%, en seguros 
el nivel de ejecución es del 99%, en los servicios básicos el nivel de ejecución es del 63%, en los 
servicios complementarios el nivel de ejecución supera el 118% un 18% más de lo presupuestado, en 
gastos no operacionales el nivel de ejecución es del 74%, para la elaboración del presupuesto 
administrativo no se tomaron en cuenta las herramientas presupuestarias ya que en algunas partidas 
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dar seguimiento al comportamiento de las partidas que superan el presupuesto aprobado y a las que 
no llegan a la meta propuesta.  
 
3.5 Evaluación Presupuestaria de Gestión Realizada a la Inversión de Gestión 
Operacional 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Período analizado: 1  Enero al 31 de Diciembre  2013 
 
PROCESO: INVERSIÓN DE GESTIÓN OPERACIONAL 
 





Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: CELEC – EP HIDROPAUTE 
 
Interpretación.- El comportamiento de las partidas de Inversión de Gestión  Operacional presentan 
la siguiente evolución; en construcción el nivel de ejecución es del 65,78%, en equipamiento el nivel 
de ejecución es del 32,80%, en estudios no se realizó la ejecución, en investigación el nivel de 
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menor al 70% por lo que se debe dar seguimiento con los administradores para obtener mejores 
resultados en la ejecución.  
 
3.6 Evaluación Presupuestaria de Gestión Realizada al Plan Anual de Inversión 
 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Período analizado: 1  Enero al 31 de Diciembre  2013 
 
PROCESO: INVERSIÓN DE GESTIÓN OPERACIONAL 
 





Fuente: CELEC-EP HIDROPAUTE 
Elaboración: AUTOR 
 
Interpretación.- El comportamiento de las partidas de Inversión: presentan la siguiente evolución; 
en el proyecto de Paute Cardenillo el nivel de ejecución es del 105,05% un 5,05 más de lo 
presupuestado, en el proyecto Paute Mazar el nivel de ejecución es del 17,14%, el proyecto Paute 
Sopladora tiene un nivel de ejecución del 245,50% un 145,5% más de lo presupuestado, el proyecto 
Zamora tiene un nivel de ejecución del 1743,37% un 1643,37 más de lo presupuestado, los 
desembolsos para la ejecución de estas partidas son mediante transferencias del Ministerio de 





























PLAN ANUAL DE INVERSIÓN
PREUPUESTADO - EJECUTADO
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Sopladora y Zamora sobrepasan en rangos demasiadamente altos por lo que se identifica que no 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para llevar a cabo, procesos de evaluación de la ejecución presupuestaria de los diferentes 
recursos de una empresa del sector público, para un período determinando, se requiere de la 
ciencia y teoría del área de presupuestos, de contabilidad y de manera especial, de la 
información del ente a ser evaluado, situación que se considera en el presente trabajo titulado 
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMO HERRAMIENTA 
QUE PERMITA ELABORAR ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
PLANIFICACIÓN ANUAL EN CELEC EP HIDROPAUTE, que en su desarrollo ha 




1. Un sistema de presupuesto, constituye una herramienta de gestión y  planificación 
dentro de toda empresa y que permite a las  autoridades la toma de decisiones 
oportunas. 
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2. La empresa Celec EP Hidropaute se rige bajo la Ley Orgánica de Empresas Publicas 
(LOEP) misma que no define la forma de presentación del presupuesto en relación 
con el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público. 
 
3. Una debilidad detectada es la inexistencia de evaluación presupuestaria del año 2013, 
teniendo en cuenta que los procesos de evaluación presupuestarios son formas de 
investigación que requiere de la aplicación sistemática, planificada y dirigida, que 
tiene como finalidad identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, 
datos e información suficiente y relevante, el valor de los diferentes componentes de 
la ejecución de un conjunto de actividades que permitan comprobar la extensión y el 
grado de logros que se han cumplido en la ejecución presupuestaria de la empresa 
pública CELEC EP HIDROPAUTE. 
 
4. Dentro del presupuesto codificado no se identifica si existió movimientos 
presupuestarios dentro de los grupos para cubrir las obligaciones contraídas.  
 
5. Las empresas e instituciones del sector público, para la elaboración de sus 
presupuestos, requieren tener un conocimiento claro de los planes operativos anuales 
en función de programas, proyectos, acciones y actividades relevantes a ser 
ejecutadas en el transcurso de un período, situación que en CELEC EP 
HIDROPAUTE, se tiene a nivel de Costo de producción, Costos de mantenimiento, 
Costo de ventas, Gastos de administración, Inversiones e Inversiones gestión 
operativa, debidamente identificado pero que no pueden ser medibles. 
 
6. La elaboración del presupuesto de CELEC EP HIDROPAUTE, que es una empresa 
del sector público, considera cada una de las características contempladas en la Ley, 
normas y reglamentos 
 
7. El presupuesto refleja particularidades en los valores de las partidas presupuestadas 
que difieren en gran impacto en consideración con la ejecución de los proyectos. 
Recomendaciones 
 
Universidad de Cuenca 
 
Esteban Isaac Vintimilla Rengel  
 
A partir de las conclusiones y de la evaluación presupuestaria de gestión propuesta, se 
considera recomendaciones que permitirán tener un conocimiento más claro del proceso de 
elaboración y evaluación presupuestaria, éstas necesariamente deben estar en función de 




1. Un presupuesto por sí solo presenta números que por sí mismos no tienen mucho 
significado, sin embargo, para que la información presupuestaria surta el efecto 
deseado, debe ser analizado en varios aspectos, presentar diferentes escenarios y 
aplicarse el más conveniente. 
 
2. Según el análisis de la evaluación presupuestaria propuesta, se recomienda que para 
realizar el Plan Operativo Anual se utilice la planificación como instrumento para 
definir objetivos claros, políticas y acciones así como los recursos económicos que 
son requeridos. 
 
3. Se recomienda la coordinación de la unidad administrativa de planificación con la 
unidad administrativa del presupuesto, para que los programas y proyectos sean 
jerarquizados y socializados con el fin de determinar la prioridad de los mismos, para 
una ejecución eficaz. 
 
4. Se deben realizar las reformas presupuestarias para que el presupuesto codificado 
junto con la ejecución presupuestaria reflejen valores justos y no subvalorados o 
sobrevalorados. 
 
5. La periodicidad de la evaluación presupuestaria debe ser continua, preferentemente 
de forma mensual para que el seguimiento oportuno permita corregir las desviaciones 
de la ejecución. 
 
6. Se recomienda que se elabore la evaluación presupuestaria, la información que se 
genere es necesaria para la CELEC EP HIDROPAUTE para tomar correctivos en el 
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desarrollo de programas y proyectos en ejecución, como errores, desviación de 
programación u omisiones relevantes. 
 
7. Considerando que el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, son los 
elementos principales de ordenamiento y de organización de las asignaciones 
presupuestarias que distingue el origen o fuente de los ingresos y el uso o destino del 
gasto o inversión; según la normativa vigente es de aplicación obligatoria para todas 
las entidades y organismos del sector público no financiero, por ende el presupuesto 
de CELEC EP debe ser elaborado con las normas técnicas de acuerdo a estos 
instrumentos, para una óptima revisión ya que la codificación actual no va con la 
normativa presupuestaria, por citar lo analizado, el grupo 5 corresponde al gasto 
corriente, el grupo 6 para la producción y el grupo 7 para la inversión. . 
 
8.  Se recuerda que no se pueden comprometer recursos que no tiene la empresa y para 
poder realizarlo se necesita el justificativo de los recursos   que cubrirán los mismos 
y la aprobación del directorio. 
 
9. Se realizaron movimientos presupuestarios que no se reflejan en el Plan Operativo 
Anual. 
 
10. Se sugiere la aplicación de los siguientes indicadores que permitirán una orientación 
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